Стан реалізації проєктів бюджету громадських ініціатив у першій половині 2021 року.


Відповідно до Положення про бюджет громадських ініціатив, рішенням сесії Мукачівської міської ради №2066 від 22 жовтня 2020 року, затверджено перелік проєктів, які реалізовуватимуться в рамках Бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у 2021 році. Відповідно до даного рішення на реалізацію в поточному році було затверджено 17 малих проєктів і 18 великих, тобто всього рекомендовано до реалізації всі 35 проєктів які брали участь у конкурсі.
За результатами роботи у І-му півріччі 2021 року із 35 проєктів реалізовуються 26 (11 малих та 15 великих). Відповідно до рішення технічної ради знято з плану реалізації у 2021 році – 3 малі проєкти, а по 6-ти проєктах (3 малі та 3 великі) вишукуються можливості їх реалізації. 12 проєктів (з яких 3 малі та 9 великих) знаходяться на етапі розробки проектно-кошторисної документації та отримання висновків експертизи. По 8-ми проєктах (6-ти малих та 2-х великих) оголошено тендерні закупівлі. А 6 проєктів (2 малі та 4 великі) уже знаходяться на стадії виконання робіт. Деякі з проєктів під час реалізації технічно будуть об’єднані в один робочий проєкт.
Загалом на реалізацію проєктів бюджету громадських ініціатив з міського бюджету буде планується використати більше 52,5 млн. грн., що на 34,7 млн грн. більше від орієнтовних сум на реалізацію проєктів за пропозиціями авторів проєктів. За пропозиціями авторів, загальна орієнтовна сума необхідна для реалізації всіх проєктів складала 17,8 млн.грн. Така сума коштів визначена за результатами розробленої технічної документації по проєктах, або на основі укладених договорів. 

Інформація про стан реалізації проєктів в рамках 
Бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році
(малі проєкти)

	Рейтинг проєктів 
	Реєстраційний номер
	Назва проєкту, місце розташування
	Автор
	Орієнтовний бюджет проєкту за припущеннями автора проєкту,
	Виконавчий орган Мукачівської міської ради відповідальний за реалізацію проєкту 
	Стан реалізації
у І півріччі 2021 року
	Заплановані / виділені / передбачені кошти для реалізації проєктів, грн

	1
	12
	Спортивно-ігровий майданчик ЗОШ №1
	Яцина Еріка Іванівна
	296000,0
	Відділ капітального будівництва 
	Реалізація основних заходів проєкту в рамках реалізації проєкту №11
	0,0

	2
	15
	"Надія на нове життя". Допомога безхатькам та одиноким людям.
	Кузан Наталія Іванівна
	289000,0
	Управління соціального захисту населення 
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту 
	0,0

	3
	3
	Еко-безпечне Мукачево
	Адаменко Максим Анатолійович
	282800,0
	Управління освіти, молоді та спорту
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту 
	0,0

	4
	26
	Продовження парку мрії під замком Паланок
	Алмаші Вікторія Йосипівна
	300000,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	571947,0

	5
	10
	Спортивний майданчику Мукачівській гімназії №9 (мікрорайон "Шипка")
	Грималюк Ірина Андріївна
	275374,0
	Відділ капітального будівництва 
	Відповідно до листа від автора проєкту змінено технічне завдання. Буде проведено капітальний ремонт санвузлів та заміна системи водопостачання та каналізації всієї школи. Проєкт на стадії розробки.
	730000,0 

	6
	25
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ЗОНИ ПОРУЧ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕГІВСЬКА 28
	Артюх Андрій Олександрович
	299700,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	1246390,0

	7
	33
	Творчий куточок для осіб з особливими потребами "ОКСАМИТ"
	Гонак Сергій Васильович
	137000,0
	Управління соціального захисту населення 
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту
	0,0

	8
	13
	Затишний майданчик
	Капітан Андрій Ігорович
	294000,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	834407,0

	9
	37
	Облаштування безпечного дорожнього покриття мікрорайону Шипка
	Мельник Василь Павлович
	175000,0
	Управління міського господарства 
	Заплановано провести ремонт дорожнього покриття за рахунок поточного ремонту
	0,0

	10
	30
	Мультиспортивний майданчик вул. Верді 6
	Гокс Олеся Василівна
	298000,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	529079,0

	11
	19
	Перша зелена зупинка Мукачева
	Зозуля Анжеліка Миронівна
	105000,0
	Управління міського господарства 
	Відповідно до рішення технічної ради проєкт знято з плану реалізації у 2021 році
	0,0

	12
	22
	Будівництво розважальних майданчиків для вихованців ДНЗ №15 у м. Мукачево
	Яров Олександр Корійович
	299940,0
	Відділ капітального будівництва 
	На етапі планування та розробки технічної документації 
	450000,0

	13
	35
	Радість та розвиток з новим дитячим майданчиком
	Шевчук Дарія Юріївна
	106107,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	561438,0

	14
	31
	Дитячий майданчик на рельєфі
	Ільтьо Мирослав Михайлович
	192000,0
	Управління міського господарства 
	Оголошено тендерні закупівлі
	1960130,0

	15
	36
	Дитячий майданчик на вулиці Лавківська
	Лега Василь Васильович
	125300,0
	Управління міського господарства 
	Відповідно до рішення технічної ради проєкт знято з плану реалізації у 2021 році
	0,0

	16
	14
	Всі, хто активний і хто не лінується, в нашому дворі завзято тренується!
	Домолега Оксана Юріївна
	210835,0
	Управління міського господарства 
	Виготовлено ПКД, є експертний звіт, готується документація для оголошення тендеру. Технічно реалізацію проєкту об’єднано з основними заходами проєкту №28 (по обох проєктах авторами обрана одна й та сама локація)
	1664279,0

	17
	18
	Людина живе доти, доки живе пам'ять про неї…
	Казинці Наталія Петрівна
	300000,0
	Управління міського господарства 
	Відповідно до рішення технічної ради проєкт знято з плану реалізації у 2021 році
	0,0

	Загальна сума передбачена авторами малих проєктів
	3 986 056,0
	Загальна сума виділеного (передбаченого) фінансування для реалізації проєктів у 2021 році
	8 722 670,0



Інформація про стан реалізації проєктів в рамках 
Бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської територіальної громади у 2021 році
(великі проєкти)

	[bookmark: _GoBack]Рейтинг проєктів 
	Реєстраційний номер
	Назва проєкту, місце розташування
	Автор
	Орієнтовний бюджет проєкту за припущеннями автора проєкту, грн
	Виконавчий орган Мукачівської міської ради відповідальний за реалізацію проєкту 
	Стан реалізації
у І півріччі 2021 року
	Виділені / передбачені кошти для реалізації проєктів, грн

	1
	8
	Облаштування сучасного дитячого спортивного майданчика Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г.Шевченка
	Грубінка Тетяна Юріївна
	799195,0
	Відділ капітального будівництва
	Виконуються роботи по реалізації заходів проєкту
	9564004,0

	2
	11
	Мультиспортивний майданчик в ЗОШ №1
	Альохін Сергій Юрійович
	470400,0
	Відділ капітального будівництва
	Виконуються роботи по реалізації заходів проєкту. Проєкт буде реалізовано спільно з проєктом №12. 
	17538265,0

	3
	4
	Спортивний майданчик для Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.
	Хімінець Анна-Марія Ігорівна
	799020,0
	Відділ капітального будівництва
	ПКД на стадії проходження експертизи
	3000000,0

	4
	23
	Центральний парк у с.Нове Давидково Мукачівської міської ОТГ
	Скиба Андріана Андріанівна
	799500,0
	Управління міського господарства
	Виготовлено ПКД, є експертний звіт
	899500,0

	5
	9
	Центр стерилізації та адопції (прилаштування) тварин на території Мукачівської територіальної громади.
	Кость Єрміла Яношівна
	800000,0
	Управління міського господарства
	На стадії виготовлення ПКД, проводяться проектно-вишукувальні роботи
	49900,0

	6
	7
	Відкриття молодіжного центру «Studio»
	Ясевич Михайло Ігорович
	797631,0
	Відділ капітального будівництва
	На стадії виготовлення ПКД
	1600000,0

	7
	17
	«Надія на нове життя». Апробація нових методик соціалізації бездомних та бездоглядних людей
	Кузан Мирослав Васильович
	800000,0
	Відділ капітального будівництва
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту
	0,0

	8
	16
	Реконструкція відкритого футбольного майданчика зі штучним покриттям в мікрорайоні Росвигово м. Мукачева Мукачівської міської ОТГ
	Курілко Таміла Михайлівна
	775750,0
	Відділ капітального будівництва
	ПКД на стадії проходження експертизи
	1700000,0

	9
	34
	Благоустрій території Мукачівського ліцею № 8. Енергійні та рухливі. Ми форсаж. Ми завжди в силі.
	Бойко Ангеліна Іванівна
	799000,0
	Відділ капітального будівництва
	Проведення публічних закупівель на виготовлення ПКД
	3000000,0

	10
	6
	«Багатство нації – спортивні та здорові діти»
	Биба Ніколетта Маріанівна
	797570,0
	Відділ капітального будівництва
	ПКД на стадії проходження експертизи
	1500000,0

	11
	1
	Спортивно оздоровчий комплекс
	Капітан Ігор Іванович
	797000,0
	Управління міського господарства
	Укладено договір на будівельні роботи
	1434706,0

	12
	29
	«ТУРБОТА» - Центр реабілітації та підтриманого проживання осіб з інвалідністю віком старше 18 років
	Юска Оксана Іванівна
	779000,0
	Відділ капітального будівництва
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту
	0,0

	13
	21
	OCR майданчик – «Перегони з перешкодами»
	Бідзіля Олександр Володимирович
	799900,0
	Управління міського господарства
	На стадії виготовлення ПКД
	1159880,0

	14
	32
	Дитячий театральний центр при Мукачівському драматичному театрі
	Крилівець Юрій Григорович
	797450,0
	Відділ капітального будівництва
	Пошук можливостей для реалізації заходів проєкту
	0,0

	15
	5
	Сквер "Затишний", частина ІІ
	Крилов Олексій Володимирович
	794980,0
	Управління міського господарства
	Оголошено тендерні закупівлі
	1246019,0

	16
	38
	Майданчик для екстремальних видів спорту
	Трішкін Анатолій Ігорович
	650000,0
	Управління міського господарства
	На стадії виготовлення ПКД
	431908,0

	17
	28
	Найкращий спосіб зробити дітей хорошими — це зробити їх щасливими (О.Уальд)
	Цігвінцева Анастасія Миколаївна
	798489,0
	Управління міського господарства
	Виготовлено ПКД, є експертний звіт, готується документація для оголошення тендеру. Технічно реалізацію проєкту об’єднано з основними заходами проєкту №14 (по обох проєктах авторами обрана одна й та сама локація)
	0,0

	18
	20
	Спортивний майданчик для street workout з садово-парковим сквером для відпочинку
	Екман Мирослав Сергійович
	737302,0
	Управління міського господарства
	Укладено договір на будівельні роботи
	820490,0

	Загальна сума передбачена авторами великих проєктів, грн
	13 792 187,0
	Загальна сума виділеного (передбаченого) фінансування для реалізації проєктів у 2021 році, грн
	43 944 672,0
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