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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

 Мукачівської міської ради

пл.Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600, тел. (03131)  2 24 23

E-mail:  v.kb@mukachevo-rada.gov.ua, http:// mukachevo-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 05517771

__________№ ________________  

 На № __________ від __________

	
	Міському голові

Андрію БАЛОГА 




Звіт управління будівництва та інфраструктури

Мукачівської міської ради з 01.07.2023 по 30.09.2023

Робота в управлінні проводиться відповідно до Положення про управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, Постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, що регулюють роботу відділів та управлінь міських рад.

          Продовжуються роботи та ведеться технічний нагляд спеціалістами управління  по наступним об’єктам:

- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево (кошторисна вартість об’єкта – 10 692 414,00 грн.). Були проведені роботи з вирівнювання тротуару під влаштування ФЕМ та встановлені бордюри між тротуаром та проїзною частиною.  
- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта – 32 211 675,57 грн.). Проведені роботи з облаштування дощатої підлоги та встановлені світильники в чотирьох класах. Виконані роботи по встановленню протипожежних датчиків, системи вентиляції, встановлені двері з лівої сторони будівлі.
- Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області (кошторисна вартість - 5 507 111,00 грн.). Виконані роботи по влаштуванню асфальтного покриття, влаштування ФЕМ та решіток левневої каналізації. 

- Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м.Мукачево. Коригування (кошторисна вартість об’єкта –  3 737 159,00 грн.). Були проведені роботи по влаштуванню опори під пам’ятник та  встановлення скульптурної композиції. Виконанні роботи по влаштуванню бруківки на автомобільній стоянці, огородження конструкції пандуса,   облаштування сходів та пандуса для маломобільних груп населення та влаштування плитки на тротуарній частині.
Отримано позитивні експертні звіти по об’єктам: 

- Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення НВК «Гімназія» по вул. Королеви Єлизавети,22 в м. Мукачево, кошторисна вартість – 6 686 587,00 грн.
- Капітальний ремонт об’єктів благоустрою території загального користування по вул. Росвигівська,24, 34, 36, 38 та вул. Митрополита Володимира,8, 10, 14 у м. Мукачево, кошторисна вартість – 38 782 272, 00 грн.


Укладені договори на виконання робіт по об’єктам: 
- «Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево».
- «Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул.Бабича Олександра до будинку №43), вул. Мешка Миколи (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул.Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м.Мукачево».
Укладений договір про тимчасове приєднання до електричних мереж по об’єкту: "Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області".
Укладений договір на надання послуг комерційного обліку по об’єкту: "Будівництво вул. Німецька (на ділянці від вул.Графа фон Шенборна до будинку № 33 по вул. Німецька) у м. Мукачево Закарпатської області".
Укладений договір на розробку проєктно - кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі літ. А, літ. Я та благоустрій території по вул. Духновича Олександра, 89 в м. Мукачево".
Укладені договори  на коригування  по наступним об’єктам:
- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево. Коригування.
- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування.
Укладений договір на виконання експертизи проекту будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт даху Нижньокоропецького ЗДО по вул. Вербицького Сергія, 6 в с. Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної громади. Коригування".


За звітний період уповноваженою особою управління будівництва та інфраструктури опубліковано через систему Prozorro 20 звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи, укладено 20 договорів на суму – 425 921,42 грн. та 14 додаткових угод.

 Успішно проведено через систему ProZorro за процедурою «Відкриті торги» 2 (дві) закупівлі. Загальна очікувана вартість оголошених тендерів становила  - 30 907 878,00 грн., фактична сума укладених договорів за результатами проведених тендерів складає – 29 308 044,00 грн., що в результаті принесло економію коштів в розмірі  -  1 599 834,00 грн. 


На порталі Є-data оприлюднена інформація про укладені договори та додаткові угоди (22 договорів) та додаткові угоди до договорів управління (14 додаткових угод).


Згідно Положення «Про набори даних Мукачівської міської ради», її виконавчих органів та комунальних підприємств, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на портал data.gov.ua завантажено:

- Титульні списки на проведення будівництва – нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, а також поточного ремонту та благоустроюМукачівської міської ради.
- Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації.
- Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки.
- Річний план закупівель на 2023 рік зі змінами та додатками до нього.


Проводиться висвітлення інформації про пророблену роботу та про прийняті рішення на сторінці управління будівництва та інфраструктури ММР (на сайті Фейсбук) та на офіційному  сайті ММР. 
За допомогою автоматизованої системи «ДОК ПРОФ» зареєстровано:

- вихідної кореспонденції - 102;

- наказів – 7;

 -договорів (додаткові угоди) на придбання товарів, надання послуг та виконання робіт – 37.

Опрацьовані всі вхідні документи. 

Проведені розрахунки з постачальниками за виконані роботи по наступним об’єктам:

- Капітальний ремонт даху Нижньокоропецького ЗДО по вул. Вербицького Сергія, 6 в с. Нижній Коропець Мукачівської міської територіальної громади. Коригування.
- Капітальний ремонт ЗОШ № 3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування.
-Капітальний ремонт вул. Підгородська (на ділянці від вул. Бабича Олександра до будинку №43), вул. Мешка Миколи (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №31), вул. Павлюка Олександра (на ділянці від вул. Поневача Юлія до будинку №37), вул. Поневача Юлія у м. Мукачево.
- Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення НВК "Гімназія" по вул. Королеви Єлизавети, 22 в м. Мукачево.
- Реконструкція Мукачівської гімназії № 15 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 12 та Мукачівського закладу дошкільної освіти № 14 Мукачівської міської ради Закарпатської області в м. Мукачево, вул. Лермонтова Михайла, 10 під ліцей.
- Реконструкція (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) системи опалення ЗОШ № 13 по вул. Росвигівська, 13 в м. Мукачево.
- Будівництво центру стерилізації та адопції (прилаштування) тварин по вул. Берегівська-об’їзна у м. Мукачево.
- Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево.
- Реконструкція вхідної групи скульптурної композиції "Рік біди і випробування" та тротуару по дамбі на ділянці від вул. Мостова до парку імені Андрія Кузьменка у м. Мукачево. Коригування.
- Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Мукачево.

Здана звітність: 

· Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого ) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
· Фінансова звітність, бюджетна звітність та елементи її розкриття.
· Звіт про капітальні інвестиції.

Управлінням розроблені наступні проєкти рішень, а саме:

- Про схвалення внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19 позачергової сесії 8-го скликання Мукачівської міської ради від 17.12.2021 № 691.
- Про внесення змін до Програми капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Виконання обстежень об’єктів на аварійні роботи:

1. Мукачівський дошкільний навчальний заклад №28 Мукачівської міської ради Закарпатської області.
2.  Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 5 Мукачівської міської ради Закарпатської області.
3.  Мукачівський дошкільний навчальний заклад № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської області.
4. Мукачівський заклад дошкільної освіти №13 Мукачівської міської ради Закарпатської області.
5.  Нижньокоропецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мукачівської міської ради Закарпатської області.
Взято участь у роботі комісії з безпеки дорожнього руху на території Мукачівської міської територіальної громади.
Начальник управління  

будівництва та інфраструктури  
Мукачівської міської ради                                                       Михайло ЖЕЛІЗНИК
