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1. [bookmark: _Toc436423059][bookmark: _Toc11334333]Методологія та процес підготовки  Плану заходів з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на період до 2027 року (Стратегія) розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації», а також доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» та проекту Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року.
Стратегія ставить перед собою амбітну і важливу мету - покращення умов життя як мешканців міста Мукачево, так і сільських населених пунктів території громади, а також гостей, туристів, інвесторів через покращення бізнес-клімату, його туристичної і культурної привабливості та системи надання публічних послуг. 
Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади (Мукачівської ОТГ) на період до 2027 року, з метою досягнення наступного стратегічного бачення.

Мукачівська громада – центр Закарпаття, територія для людей, що забезпечує високу якість життя мешканців і демонструє сталий розвиток як європейська метрополія і осередок конкурентоздатної економіки, яка базується на культурному потенціалі, високоосвічених, здорових та активних громадянах.

Стратегії має реалізуватися в рамках двох послідовних етапів на основі відповідних Планів заходів з реалізації Стратегії:
· Перший – на 2021–2023 роки
· Другий  – на 2024–2027 роки
Перший етап, передбачений у Плані заходів реалізації Стратегії (План заходів) у 2021–2023 роках, представляє перше зусилля з перетворення поставлених стратегічних і операційних цілей в проекти з визначеними засобами реалізації, відповідальністю і часовими рамками впровадження.
Проекти Плану заходів тісно повязані із цільовими середньостроковими програмами та щорічним Планом соціально-економічного розвитку Мукачівської ОТГ. Проекти також входять до Плану заходів реалізації Регіональної Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. 
Стратегія Мукачівської ОТГ містить 5 стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу – шлях до процвітання громади
Стратегічна ціль 2. Мукачівщина - єдиний медико-соціальний простір 
Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя 
Стратегічна ціль 4. Розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка
Стратегічна ціль 5. Розбудова громадянського суспільства

Обрані стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей та завдань. Їх реалізація передбачає конкретизацію операційних цілей та завдань як для соціально-економічної системи ОТГ загалом, так і для окремих населених пунктів громади зокрема.
Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Мукачівської ОТГ на період до 2027 року (таблиця 1).
Таблиця 1

	Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу – шлях до процвітання громади і країни

	Операційні цілі
	Завдання

	1.1.Іноваційна освіта
	1.1.1. Профільна середня освіта

	
	1.1.2.Впровадження пілотної програми “Школа повного дня”

	
	1.1.3. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

	
	1.1.4. Розвиток позашкільної освіти

	
	1.1.5. Ефективне управління освітою

	1.2. Здоровий спосіб життя
	1.2.1.Розбудова спортивної інфраструктури

	
	1.2.2.Розвиток фізичної культури

	1.3. Формування новітнього культурного простору
	1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури

	
	1.3.2. Формування нових форм підтримки культурних заходів

	Стратегічна ціль 2. Мукачівщина - єдиний медико-соціальний простір

	Операційні цілі
	Завдання

	2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг
	2.1.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів

	
	2.1.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна та третинна ланки, невідкладна допомога) та запровадження телемедицини

	2.2. Створення паліативно-хоспісної системи допомоги населенню (ПХД)
	2.2.1. Створення мобільної служби «Домашня опіка»

	
	2.2.2. Створення стаціонарної служби паліативної допомоги «Хоспіс»

	Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя

	Операційні цілі
	Завдання

	3.1.Просторовий розвиток громади
	3.1.1.Розвиток інженерної інфраструктури

	
	3.1.2.Розвиток транспортної системи

	
	3.1.3. Дорожня інфраструктура

	
	3.1.4. Розвиток громадського простору

	3.2.Безпечне середовище
	3.2.1.Громадська безпека

	
	3.2.2.Екологічна безпека

	Стратегічна ціль 4. Розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка

	Операційні цілі
	Завдання

	4.1. Економічний розвиток території
	4.1.1.Підтримка малого і середнього підприємництва (МСП)

	
	4.1.2.Розвиток трудових ресурсів

	4.2. Розумне енергоспоживання
	4.2.1.Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

	
	4.2.2.Розвиток альтернативної енергетики

	4.3. Туристична привабливість
	4.3.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури 

	
	4.3.2. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій

	Стратегічна ціль 5. Розбудова громадянського суспільства

	Операційні цілі
	Завдання

	5.1. Прозора влада
	5.1.1.Удосконалення системи управління громадою

	
	5.1.2. Покращення якості надання публічних послуг

	5.2.Активні громадяни
	5.2.1. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

	
	5.2.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства



Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного планування розвитку ОТГ, який відбувається через залучення широкого кола суб’єктів регіонального розвитку. Окрім відповідальності за здійснення Стратегії, зацікавлені суб‘єкти регіонального розвитку також братимуть участь у процесі перегляду та уточнення Плану заходів, який потрібно проводити кожні три роки перед наступним етапом реалізації Стратегії.
Узагальнення та відбір проектних ідей до Плану заходів проводилося експертною групою.
Ключовими принципами, яких дотримувалися учасника розробки Плану заходів, були:
· Партнерство – узгодженість спільних цілей, яка досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
· Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.
· Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).
· Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.
· Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.
· Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшої конкретизації.
· Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку.
· Субсидіарність – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.
План Стратегії розроблений у відповідності стратегічним цілям проекту Стратегії Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року, проекту Регіональної Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».
Підготовка Плану заходів проводилася з серпня до листопада 2019 року відповідно до цілей Стратегії та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики. Широка група зацікавлених сторін регіонального розвитку активно залучалася до процесу мобілізації регіональних проектних ідей, які оцінювалися і групувалися у тематичні напрями відповідно до стратегічних цілей Стратегії на засадах синергії та взаємодоповнюваності. У процесі розробки Плану заходів було проведено роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених Стратегією цілей. В подальшому проектні ідеї були оцінені і зібрані в п’ять тематичних програм (напрямів) у відповідності до 5-ти стратегічних цілей з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. План реалізації узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей
У процесі відбору проектних ідей до Плану заходів були розроблені критерії відбору проектів, які враховували ступінь готовності проекту до реалізації, орієнтованість на масштаб охоплення території ОТГ, реалістичність обсягів та джерел фінансування. Це дало змогу зменшити суб’єктивність відбору та формалізувати процес.
Всі критерії відбору проектних заявок були згруповані у дві категорії – важливість проекту та його готовність до реалізації. За основу була взята методологія оцінки проектних заявок, яка є аналогічною до «Методології планування регіонального розвитку в Україні», розробленої в рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України». Ранжування проектів та пріоритетизація здійснювались на основі критеріїв, наведених у таблиці 2.  
Таблиця 2

	Назва критерію
	Зміст критерію
	Бали

	Важливість

	Відповідність Стратегії
	Проект має очевидний внесок до більш ніж однієї стратегічної цілі 
	10

	
	Проект має очевидний внесок до більш ніж однієї операційної цілі
	8

	
	Проект має очевидний внесок до однієї операційної цілі
	5

	
	Проект має опосередкований внесок до хоча б однієї операційної цілі
	2

	Вплив проекту
	Проект має вплив на всю область
	10

	
	Проект має вплив одночасно на кілька громад/ОТГ
	8

	
	Проект має вплив на одну громаду
	5

	Спрямованість проекту 
	Економічний проект
	10

	
	Економічний проект із соціальною (або екологічною) складовою
	8

	
	Соціальний (або екологічний) проект зі створенням додаткових економічних благ
	5

	
	Соціальний (або екологічний) проект
	2

	Готовність до реалізації

	Статус проекту
	Проект є продовженням успішного проекту, що реалізувався в попередні роки (перехідний проект)
	10

	
	Наявне позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту
	8

	
	Наявна технічна документація та аналіз витрат/попередній розрахунок проекту
	5

	
	Наявна проектна пропозиція чи ідея проекту
	2

	Співфінансування
	Обґрунтовано більше 50% від необхідного співфінансування проекту
	10

	
	Обґрунтовано не менше 30% від необхідного співфінансування проекту
	8

	
	Обґрунтовано не менше 10% від необхідного співфінансування проекту
	4

	
	Обґрунтування співфінансування відсутнє
	1

	Не фінансові ресурси
	Наявні матеріальні ресурси (земля, споруди тощо), підтверджено кваліфікацію виконавців проекту
	10

	
	Для реалізації проекту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проекту підтверджено 
	8

	
	Наявні матеріальні ресурси не підтверджено, кваліфікацію виконавців проекту підтверджено
	4

	
	Наявні матеріальні ресурси та кваліфікація виконавців проекту не підтверджено
	1



Пріоритетизація проектів за вищенаведеними критеріями та їх питомою вагою здійснювалась на основі матриці, представленої в таблиці 3. 
Таблиця 3

	Матриця пріоритетності
	Важливість

	
	Висока (25 і вище)
	Середня (15-25)
	Низька (до 15)

	Готовність
	Висока (25 і вище)
	Перший рівень 
	Другий рівень 
	Не пріоритет

	
	Середня (15-25)
	Перший рівень
	Другий рівень
	Не пріоритет

	
	Низька (до 15)
	Перший рівень
	Не пріоритет
	Не пріоритет



Визначаючи показники кількості проектів Плану заходів та обсяги їх фінансування було прийнято до уваги пріоритети та ресурси потенційних джерел фінансування проектів - державних програм та субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, обласних цільових програм, місцевих бюджетів, програм міжнародної технічної допомоги, секторальної підтримки ЄС, інвестиційних коштів тощо. 
Головними пріоритетами при формуванні Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Мукачівської ОТГ до 2028 року стали:
· баланс кількості проектів та коштів між програмами Плану заходів;
· узгодження переліку проектів до Плану заходів та переліків заходів/проектів як вже затверджених, так і перспективних регіональних секторальних стратегій;
· застосування підходів, запропонованих  кращими міжнародними практиками при відборі проектів до Плану заходів та їх пріоритетизації. 
План заходів складається з 37 проектних ідей на загальну суму 6,3 млрд. грн. 
Важливим є територіальний аспект реалізації проектних ідей, реалізація яких призведе до зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими населеними пунктами ОТГ, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок, поліпшення системи розселення на території регіону.
Важливою стратегічною ціллю, яка забезпечуватиме прискорення соціально-економічного розвитку області, розглядається також використання чинника децентралізації публічної влади, реформування системи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Важливо відзначити, що на момент підготовки Стратегії та Плану заходів процес формування ОТГ ще не завершений і остаточно Мукачівська ОТГ буде буде узаконена у 2020 році, що вимагатиме модернізації стратегічних документів.

2. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії

Програма 1. Розвиток людського капіталу – шлях до процвітання громади
У ХХІ столітті світовими лідерами стають країни, які навчилися краще за інші використовувати знання, вміння, компетенції людей, їх здатності до подальшого навчання – усе те, що охоплюється категорією «людський капітал». Програма «Розвиток людського капіталу – шлях до процвітання громади і країни» є базовою. Без інвестицій у своїх громадян (освіта, здоровий спосіб життя, культура) неможливо забезпечити економічний розвиток громади і країни в цілому. Завдання цієї стратегічної цілі полягає в тому, щоб задіяти усі наявні інструменти та ресурси громади щоб розвинути і використати цей потенціал.
Програма 1 складається з трьох напрямів:
1.1.Іноваційна освіта
1.2. Здоровий спосіб життя
1.3. Формування новітнього культурного простору
Орієнтовний фінансовий план

	№
	Назва проектної ідеї
	Вартість, тис. грн

	
	
	Разом
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Створення мережі профільних шкіл Мукачівської ОТГ 
	70000,0
	20000,0
	20000,0
	30000,0

	2. 
	Єдина система спеціалізованої мистецької освіти
	2500,0
	1300,0
	600,0
	600,0

	3. 
	Електронна школа. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 
	4900,0
	2300,0
	1300,0
	1300,0

	4. 
	Реконструкція ДЮСШ в м. Мукачево
	48000,0
	28000,0
	20000,0
	 -

	5. 
	Будівництво та модернізація спортивних залів закладів освіти Мукачівської ОТГ 
	225000,0
	75000,0
	75000,0
	75000,0

	6. 
	Центр культури та дозвілля громади села Павшина Мукачівської міської ОТГ
	3100,0
	1500,0
	1000,0
	600,0

	7. 
	Будівництво Центру дозвілля у м.Мукачево 
	5000,0
	2000,0
	3000,0
	 

	8. 
	Оновлення і розширення музейних експозицій замку Паланок
	11500,0
	3000,0
	4000,0
	4500,0

	
	Разом, тис. грн
	370000,0
	133100,0
	124900,0
	112000,0



Очікувані результати
· Оптимізована система освіти на території Мукачівської ОТГ
· Створені профільні та опорні школи
· Створена система заохочення талановитої молоді до поглибленого навчання в системі позашкільної освіти
· Ефективно функціонує програма “Школа повного дня”
· Функціонують приватні дошкільні та шкільні заклади
· Забезпечений доступ до спортивних споруд та майданчиків для максимальної кількості мешканців
· Підтримати розвиток масового та загально-оздоровлюючого спорту
· Відсоток молоді зі шкідливими звичками стрімко падає
· Кількість переможців спортивних змагань обласного та національного рівня постійно зростає
· Збільшити відсоток осіб, що займаються творчістю чи активним дозвіллям
· Збільшити кількість та місткість новітніх громадських просторів, бібліотек, коворкінгів
· Збільшити кількість осіб, що користуються новітніми громадськими просторами
· Збільшити кількість культурних заходів в громаді та кількості відвідувачів
· Забезпечити рівний доступ для усіх категорій населення до громадських просторів та їх послуг
· Зробити музеї цікавими для молоді
Індикатори
· Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти
· Відсоток дітей охоплених дошкільною освітою
· Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою
· Кількість дітей, що отримали ваучери на позашкільну освіту
· Наповнюваність класів в закладах шкільної освіти
· Кількість учнів – учасників програми “Школа повного дня”
· Результати ЗНО
· Кількість переможців обласних та загальноукраїнських шкільних олімпіад 
· Витрати на освіту 1 учня
· Кількість обєктів спортивної інфраструктури
· Кількість осіб, що регулярно займаються оздоровчим спортом
· Кількість нових видів спорту, що розвиваються в місті.
· Кількість спортивних тренерів, що працюють в громаді.
· Кількість переможців обласних та загально українських змагань
· Кількість створених спортивних клубів та кількість їх членів
· Кількість учасників семінарів з пропаганди здорового способу життя
· Кількість сучасних громадських просторів
· Кількість осіб, що регулярно користуються громадськими просторами

Програма 2. Мукачівська об’єднана громада - єдиний медико-соціальний простір
Започаткована реформа системи охорони здоров’я вивели Україну на достатньо високий рівень Індексу людського капіталу. Програма «Мукачівська об’єднана громада - єдиний медико-соціальний простір» є ключовою в Стратегії і базується на положеннях проекту Стратегії розвитку галузі охорони здоров’я Мукачівської ОТГ на 2020-2027 роки, яка спрямована на забезпечення безперервної, доступної та якісної медичної допомоги, створення правових, економічних та організаційних умов надання медичних послуг, орієнтацію системи охорони здоров’я на людину в умовах реформування тощо.
Програма 2 складається з двох напрямів:
2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг 
2.2. Створення паліативно-хоспісної системи допомоги населенню (ПХД)
Орієнтовний фінансовий план

	№
	Назва проектної ідеї
	Вартість, тис. грн

	
	
	Разом
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Будівництво амбулаторії в  м.Мукачево
	6804,0
	3000,0
	3804,0
	 -

	2. 
	Будівництво та амбулаторії ЗПСМ монопрактики в с. Лавки
	4000,0
	1500,0
	2500,0
	 -

	3. 
	Медична допомога – ближча до людей 
	400,0
	100,0
	150,0
	150,0

	4. 
	Будівництво багатопрофільної лікарні  інтенсивного лікування ІІ рівня
	600000,0
	200000,0
	200000,0
	200000,0

	5. 
	Організація роботи виїздної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома» 
	250,0
	200,0
	50,0
	 -

	6. 
	Будівництво  закладу хоспісної та паліативної медичної допомоги
	30000,0
	900,0
	15000,0
	14100,0

	
	Разом, тис. грн
	641454,0
	205700,0
	221504,0
	214250,0



Очікувані результати
· Покращити доступ до якісних медичних послуг на території Мукачівської ОТГ
· Осучаснити послуги, що надаються мешканцям на базовому медичному рівні
· Збільшити відсоток осіб, що отримують лікування на ранніх стадіях хвороби
· Ліквідувати відтік кадрів з медичної сфери
· Охопити максимальну кількість потребуючих опікою на дому
· Надання якісної хоспісної допомоги на території громади
Індикатори
· Обсяги  капітальних інвестицій в мережу медичних закладів Мукачівської ОТГ. 
· Кількість працівників медичної сфери, що пройшли навчання та підвищення кваліфікації
· Кількість одиниць спеціалізованого автотранспорту для закладів охорони здоров’я 
· Кількість осіб, що проходять профілактичні огляди
· Кількість осіб, що надають соціальну опіку на дому
· Кількість осіб, що отримують соціальну допомогу на дому
· Відсоток осіб, що регулярно отримують допомогу, від загальної потреби 

Програма 3. Територія комфортного і безпечного життя
Якість життя населення відображає всю систему умов соціального та економічного розвитку, які забезпечують наявні на даний період часу можливості повноцінної реалізації людського потенціалу, підвищення рівня особистого і суспільного споживання матеріальних благ і послуг, всестороннього розвитку особистості, підтримки сприятливого природного середовища, комфортних умов проживання і комплексної безпеки людини. Програма «Територія комфортного і безпечного життя» спрямована на забезпечення якісних умов життя мешканців громади, що є головною передумовою розвитку людського капіталу.
Програма 3 складається з двох напрямів:
3.1. Просторовий розвиток громади 
3.2. Безпечне середовище 
Орієнтовний фінансовий план

	№
	Назва проектної ідеї
	Вартість, тис. грн

	
	
	Разом
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Реконструкція очисних споруд КОС в селі Н.Давидково 
	79300,0
	-
	1000,0
	39150,0
	39150,0

	2. 
	Будівництво станції 2 підйому та станції знезалізнення та демарганації водозабору "Ключарки" 
	33303,2
	-
	803,2
	20000,0
	12500,0

	3. 
	Реконструкція Чинадіївського водозабору та захист свердловин від підтоплення 
	26357,8
	-
	357,8
	13000,0
	13000,0

	4. 
	Будівництво систем водопостачання та водовідведення с.Павшино Мукачівської ОТГ
	18654,0
	-
	309,0
	12230,0
	6115,0

	5. 
	Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт «Мукачево»
	4620000,0
	-
	4400000,0
	200000,0
	20000,0

	6. 
	Закупівля автобусів громадського транспорту
	22000,0
	-
	11000,0
	11000,0
	1 000,0

	7. 
	Реконструкція шляхопроводу по вул. Берегівська у м. Мукачево
	120000,0
	
	400,0
	92600,0
	27000,0

	8. 
	Реконструкція шляхопроводу по вул. Томаша Масарика у м. Мукачево
	112000,0
	102000,0
	10000,0
	-
	 -

	9. 
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вулиць у м. Мукачево
	75000,0
	
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	10. 
	Будівництво автобусної стоянки біля підніжжя замкової гори та відкриття нової пішохідної стежки до вхідної брами замку Паланок
	21500,0
	
	1500,0
	10000,0
	10000,0

	11. 
	Влаштування парків та скверів у Мукачівській ОТГ
	30000,0
	
	20000,0
	5000,0
	5000,0

	12. 
	Облаштування майданчиків вигулу тварин у м.Мукачево
	2000,0
	
	 -
	500,0
	1500,0

	13. 
	Візуальне мистецтво (мурали) як елемент міського простору
	2000,0
	
	2000,0
	 -
	- 

	14. 
	Будівництво та капітальний ремонт пішохідних мостів у м.Мукачево
	23700,0
	
	15400,0
	6000,0
	2300,0

	15. 
	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення
	1540,0
	
	40,0
	750,0
	750,0

	16. 
	Реконструкція водозахисних споруд з регулювання русла Коропецького каналу у м. Мукачево
	21000,0
	
	13800,0
	7200,0
	 -

	
	Разом, тис. грн
	5208355,0
	
	4593610,0
	452430,0
	162315,0



Очікувані результати
· Зменшення аварійності в інженерній системі комунального господарства
· Покращення якості та безпеки пересування по території Мукачівської ОТГ
· Збільшення комфорту користуванням пішохідно-велосипедною інфраструктурою
· Покращення доступу та комфортності користування громадськими просторами на території ОТГ
· Ліквідація бар’єрів для пересування маломобільних груп населення 
· Зменшення кількості правопорушень на території Мукачівської ОТГ
· Покращення безпеки користування громадським простором ОТГ особливо у вечірній та нічний час
· Покращення санітарно екологічного стану території ОТГ
· Припинення утворення нових стихійних звалищ
· Виховання відповідального ставлення до природного навколишнього середовища
Індикатори
· Протяжність капітально відремонтованих інженерних мереж
· Протяжність капітально відремонтованих доріг та тротуарів
· Відсоток капітально відремонтованих інженерних мереж до загальної потреби
· Протяжність побудованих велосипедних доріжок
· Кількість/відсоток безбар’єрних пішохідних переходів
· Кількість обєктів придорожньої інфраструктури
· Кількість скарг на стан дорожньо-транспортної інфраструктури
· Кількість правопорушень різної важкості в річному вимірі
· Процент властивих відходів у контейнерах для роздільного збору ТПВ
· Кількість сміття, що викидається поза урнами на території міста
· Відчуття безпеки серед мешканців громади та туристів
· Кількість обєктів природоохоронного значення

Програма 4. Розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка
Програма 4 являється економічною основою розвитку ОТГ і забезпечення якісних та безпечних умов життя її мешканців. Соціально-економічний аналіз розвитку області, проведений за період 2014-2018 років свідчить, що економіка громади має значний ресурсний, промисловий та аграрний потенціал для зміцнення своїх позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. Є значні резерви для формування більш потужного прошарку малого і середнього бізнесу, а також розвитку туризму. Мета програми - підтримка розвитку регіональної й місцевої економіки шляхом ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг провідних підприємств ОТГ, формування сприятливого інвестиційного середовища, створення умов для активізації інноваційних процесів та модернізації реального сектору економіки, підвищення конкурентоспроможності.
Програма 4 складається з двох напрямів:
4.1. Економічний розвиток території
4.2. Розумне енергоспоживання 
4.3. Туристична привабливість
Орієнтовний фінансовий план
	№
	Назва проектної ідеї
	Вартість, тис. грн

	
	
	Разом
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Активізація економічної діяльності та розвитку МСП Мукачівської міської ОТГ протягом 2021-2023 років
	3000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	2. 
	Реконструкція Мукачівського історичного музею
	6200,0
	1300,0
	1900,0
	3000,0

	3. 
	Реставрація фортифікаційних споруд замкового комплексу "Замок Паланок"
	15500,0
	500,0
	10000,0
	5000,0

	4. 
	"Візит-центр" Мукачівщини
	2075,0
	1215,0
	860,0
	- 

	5. 
	Туристичний барометр Мукачівщини
	1000,0
	500,0
	500,0
	 -

	
	Разом, тис. грн
	27775,0
	4515,0
	14260,0
	9000,0



Очікувані результати
· Збільшити кількість осіб, що займаються підприємницькою діяльністю
· Збільшити відсоток жінок серед осіб, що займаються підприємницькою діяльністю
· Збільшити надходження до бюджету ОТГ від підприємницької діяльності
· Проведення енергоаудиту усіх комунальних закладів громади
· Проведення термомодернізації об’єктів комунальної власності
· Сприяння термомодернізації обєктів інших форм власності
· Впровадження на території  громади ЕСКО механізму за рахунок інвесторів
· Збільшити кількість суб’єктів МСП в туристичній сфері
· Збільшити надходження від туристичної сфери в бюджет міста
· Збільшити тривалість перебування туристів на території громади
· Збільшити кількість та якість туристичних продуктів громади
Індикатори
· Кількість малих та середній підприємств
· Кількість жінок, задіяних в підприємницькій діяльності
· Кількість підприємців, що скористались фінансовими інструментами підтримки МСП
· Кількість осіб, що пройшли навчання з ефективності підприємницької діяльності
· Сума єдиного податку, що надходить в бюджет громади 
· Витрати на енергію в комунальній сфері в розрахунку на одного мешканця
· Кількість термомодернізованих об’єктів
· Кількість та вартість договорів з залученням ЕСКО механізму
· Обсяг сплаченого туристичного збору
· Кількість туристів, що відвідали замок Паланок 
· Кількість відвідувачів фестивалів
· Кількість фестивалів
· Кількість офіційних гідів та екскурсоводів

Програма 5. Розбудова громадянського суспільства
Розбудова громадянського суспільства в Україні зумовлена необхідністю створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Програма «Розбудова громадянського суспільства» націлена на вирішення ключових проблем в цій сфері, зокрема створення ефективного громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування; акивізацією залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення на основі успішних практик прозорого самоврядування і ефективного управління Мукачівської міської ради. 
Програма 5 складається з двох напрямів:
5.1. Прозора влада
5.2. Активні громадяни
Орієнтовний фінансовий план

	№
	Назва проектної ідеї
	Вартість, тис. грн

	
	
	Разом
	2021
	2022
	2023

	1. 
	Впровадження автоматизованої системи управління містом та ОТГ
	4000,0
	3000 
	1000,0
	 -

	2. 
	Бюджет громадських ініціатив 
	14000,0
	4000,0
	5000,0
	5000,0

	
	Разом, тис. грн
	18000,0
	7000,0
	6000,0
	5000,0



Очікувані результати
· Забезпечити залучення громади до прийняття управлінських рішень на території  Мукачівської ОТГ
· Стимулювання участі мешканців в дорадчих органах при міській раді та на території старостинських округів
· Забезпечити надання адміністративних послуг для мешканців громади в максимальній доступності, комфорті та мінімальних витратах часу
· Активізація в мешканців в суспільному житті громади
· Збільшення обізнаності про діяльність місцевої влади
· Збільшення кількості громадських організацій, що сприяють місцевому розвитку 
Індикатори
· Відсоток мешканців, що задоволені діяльністю місцевої влади
· Відсоток мешканців, що задоволені якістю та швидкістю надання адміністративних послуг
· Кількість громадських організацій/благодійних фондів, що отримали підтримку на свою діяльність з міського бюджету
· Кількість осіб, що регулярно приймають участь в роботі дорадчих органів на території громади
· Кількість осіб, що прийняли участь в голосуванні за бюджет участі


3. Каталог проектних ідей до Плану заходів з реалізації Стратегії

Програма 1. Розвиток людського капіталу – шлях до процвітання громади

	Номер і назва завдання Стратегії
	1.1.Іноваційна освіта
1.1.1. Профільна середня освіта

	Назва проекту:
	Створення мережі профільних шкіл Мукачівської ОТГ

	Мета і завдання проекту:
	Мета:
Покращення якості освітніх послуг шляхом створення профільних шкіл на базі існуючого Мукачівського ліцею та НВК №15 м.Мукачево
Завдання:
1. Капітальний ремонт/добудова профільної школи та обладнання кабінетів на базі НВК 15   
2. Ремонт та обладнання кабінетів на базі існуючого Мукачівського ліцею
3. Організація навчання для учнів 8-9 класів Мукачівського ліцею  в інших навчальних закладах міста

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Проект охоплює територію м.Мукачево
Проект розрахований на  1700 учнів старшої школи., 150 педагогічних працівників 
Опосередковано – близько 3500 батьків учнів, педагогічних працівників

	Проблематика проекту:
	Станом на 2019-2020 рр. в м.Мукачеві нараховується 14 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів. 
На сьогодні в Мукачівській ОТГ функціонує Мукачівський ліцей з окремим приміщенням, однак недостатньо обладнаний навчальними кабінетами.  
На виконання Закону України «Про освіту», який передбачає відкриття профільної старшої школи як окремої установи необхідне будівництво на базі НВК №15 окремого корпусу із сучасними аудиторіями та обладнаного навчальними кабінетами.
Одночасно необхідно вирішити проблему організації навчання для учнів 8-9 класів Мукачівського ліцею  в інших навчальних закладах міста, що вимагає відкриття профільних ліцеїв та реорганізації всіх ЗЗСО міста у гімназії (заклади І-ІІ ступенів).
Для якісної фахової підготовки старшокласників потрібні не просто шкільні вчителі, які звикли працювати в межах шкільних програм, а фахівці, здатні системно й глибоко мислити, бачити міжпредметні зв’язки і перспективу навчання учнів.

	Ключові заходи проекту:
	· Капітальний ремонт/добудова профільної школи на базі НВК 15  та ремонт Мукачівського ліцею (55000 тис. грн.)
· Обладнання 20 кабінетів на базі існуючого Мукачівського ліцею та НВК №15 (15000 тис. грн.)

	Очікувані результати:
	Кількісні результати:
· Ремонт однієї профільної школи (Мукачівський ліцей), розрахованої на 400 учнів
· Реконструкція  на базі НВК №15, розрахованої на 1300 учнів 
· Закуплено 20 кабінетів у яких навчатимуться 1700 учням
Якісні результати
· Якісна профільна підготовка випускників, збільшення кількості переможців конкурсі, олімпіад та змагань.
· Створення сучасного освітнього простору. 
· Проведення профорієнтаційних заходів з метою свідомого вибору професії

	Показники успішності проекту:
	· Забезпечено навчання 1700 учнів у 2-х профільних школах
· Підвищення результатів ЗНО учнів профільних шкіл з середнього балу 6,0 до 9,0
· Збільшення кількості учнів профільних шкіл – учасників олімпіад різних рівнів на 20%
· Здійснено 40 науково-пошукових робіт учнями профільних шкіл

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	20000 
	20000 
	30000 
	70000 

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет,
Міський бюджет,
Інші джерела, не заборонені законодавством

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада, управління освіти, молоді та спорту
Заклади освіти м.Мукачево



	Номер і назва завдання Стратегії
	1.1.Іноваційна освіта
1.1.5. Ефективне управління освітою

	Назва проекту:
	Електронна школа. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес

	Мета і завдання проекту:
	Забезпечення ефективного управління в сфері освіти Мукачівської ОТГ шляхом 
створення відкритого інформаційного освітнього ресурсу, впровадження інформаційної системи управління освітою та широкого впровадження інформаційних технологій в навчальний процес 

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Даний проект буде охоплювати всі заклади освіти Мукачівської ОТГ:
15000 учнів, 1500 педагогічних працівників, 30000 батьків

	Проблематика проекту:
	Реалії сьогодення висувають перед державним управлінням нові вимоги, одна з яких – відповідність викликам інформаційного суспільства. Одна з найбільш актуальних проблем цього напрямку – нерівномірність розвитку, поширення та впровадження ІСУ в державне управління в Україні. Сьогодні інформаційна система управління освітою (далі ІСУО) – один з основних напрямків модернізації системи інформаційного забезпечення державного управління у галузі освіти України. Це стосується виключно всіх ланок управління – від школи до міністерства.
Також на місцевому рівні гостро стоїть проблема електронної системи документообігу та обліку знань, перевезення учнів, харчування – на сьогодні все це ведеться у паперовому виді, що не відповідає сучасним вимогам. 
Створення електронних баз буде сприяти прозорість освітнього процесу, полегшення роботи педагогів та поінформованості батьків та громадськості. 

	Ключові заходи проекту:
	· Закупівля та встановлення програмного забезпечення
· Забезпечення відповідної швидкодії Інтернет в мережі закладів освіти (30-100 Мбіт/сек)
· Створення бази даних (учнів, вчителів, документів та ін.)
· Навчання учасників проекту 
· Впровадження засобів обліку (квитки, електронний журнал та ін.)
· Забезпечення кібербезпеки доступу до офіційної інформації та особистих даних
· Створення системи інформування батьків та громадськості

	Очікувані результати:
	· Ведення електронного документообігу у закладах освіти
· Запровадження учнівські квитків для всіх учнів;
· Ведення обліку та звітності;
· Об’єктивне оцінювання учнів;
· Інформування батьків та громадськості (Вся звітність висвітлюватиметься на сайтах закладів)

	Показники успішності проекту:
	· Наявність діючої та захищеної бази даних (учнів, вчителів, документів та ін.)
· Збільшення кількості абонентів, що користуються послугами інформаційної системи управління освітою на 50%
· Присутність у Всеукраїнській системі ІСУО

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	2300 
	1300 
	1300 
	4900 

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет (20%),
Міський бюджет (75%),
Інші джерела (5%)

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	органи місцевого самоврядування, 
управління освіти, молоді та спорту
заклади освіти



	Номер і назва завдання Стратегії
	1.3. Формування новітнього культурного простору	
1.3.2. Формування нових форм підтримки культурних заходів

	Назва проекту
	Оновлення і розширення музейних експозицій замку Паланок

	Мета і завдання проекту
	Покращення атрактивності музею у замку Паланок. 
Завдання: 
1.Обговорення та затвердження концепції розвитку музею
2.Створення нових експозицій

	Охоплення проекту (територія та орієнтована кількість отримувачів вигод)
	Закарпатська область
300 тисяч відвідувачів в рік

	Проблематика проекту
	Основна проблема - застарілі та нецікаві експозиції музею.
Проблеми музею:
1.Мала кількість експонатів
2.Неузгодженість концепції побудови експозиції
3.Велика кількість приміщень, що не використовується
Проект пропонує комплексний підхід до удосконалення музейної діяльності у замку , що має на меті покращити атрактивність всього замкового комплексу для відвідувачів та гармонії у представленні історичної та культурної спадщини краю. Основна концепція розвитку музею грунтується на тому, що експозиції повинні надавати інформацію про:
1.Замок як унікальний об'єкт
2.Про осіб, пов'язаних із замком
3.Про події, які мають зв'язок із замком
Всі інші експозиції вважаються гостьовими( не постійними)

	Ключові заходи проекту
	1.Відремонтовано 6 експозиції площею 700 кв.м.
2.Організовано пленер скульптурів та встановлено пантеон володарів замку
3.Закуплено новими експонатами музейні фонди
4.Розроблено дизайни експозицій
5.Досліджено постаті володарів
6.Зроблено благоустрій рову під пантеон
Експозиції: 
1. Музей майстерня середньовічної зброї (Будівля середнього двору)приміщення 80 кв.м. Реалізація 2021 рік. Вартість проекту: 1500 тис.грн.
2.. Пантеон володарів замку (рів нижнього двору). Реалізація 2021-2022 роки. Вартість проекту: 2000 тис.грн.
3. Експозиція житкових кімнат різних періодів історії замку (Будівля верхнього двору)приміщень площею понад 180 кв.м. Реалізація 2022-2023 роки. Вартість проекту: 2500 тис.грн.
4. Ванни Ілони Зріні (підвальні приміщення верхнього двору) приміщення площею 76 кв.м. Реалізація 2023-2024 роки . Вартість проекту: 1500 тис.грн.
5. Музей стародавньої діючої церковної каплиці замку 67 кв.м. Реалізація 2024-2025 роки .Вартість проекту: 2000 тис.грн.
6. Музей періоду існування в'язниці 1782-1896 років (Будівля середнього двору) Ремонт  14 приміщень площею понад 300кв.м Реалізація 2026-2027 роки Вартість проекту: 2000 тис.грн.

	Очікувані результати
	1.Розробка та затвердження концепції експозиції музею
2.Планування (дизайн-проекту) окремих експозицій
3.Виготовлення ПКД на капітальні ремонти приміщень.( при необхідності)
4.Реалізація запланованих експозицій в рамках яких буде:
 - Придбання (виготовлення копій) пошук нових експонатів
 - Виконання ремонтних та дизайнерських робіт
 - Видання промо-літератури
 - Проведення заходів залучення туристів і мешканців міста

	Показники успішності проекту
	- Створено 12 робочих місць музейних доглядачів
 - Збільшено відвідуваність музею на 10%

	Період здійснення
	2020-2027

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3000
	4000
	4500
	11500

	Джерела фінансування
	Міський бюджет
Український фонд культури

	Ключові потенційні учасники реалізації проеку
	Мукачівська міська рада
Мукачівський історичний музей




	Номер і назва завдання Стратегії
	1.2. Здоровий спосіб життя
1.2.1.Розбудова спортивної інфраструктури

	Назва проекту:
	Будівництво та модернізація спортивних залів закладів освіти Мукачівської ОТГ

	Мета і завдання проекту:
	Мета:
Створення безпечного середовища для організації навчальних та позакласних занять з фізичної культури шляхом будівництва та модернізації спортивних залів закладів освіти міста Мукачево
Завдання:
1.	Будівництво спортивних залів у ЗОШ №1, 14, СШ №4, ліцей, гімназія
2.	Капітальний ремонт 3 спортивних залів та модернізація існуючих дев’яти спортивних залів

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Даний проект буде охоплювати всі заклади освіти міста Мукачево 
Загальна охопленість проекту – всі заклади освіти (15 тис учнів)
Кількість отримувачів вигод - 15 тис учнів, опосередковано – орієнтовно 30 тис. батьків

	Проблематика проекту:
	Станом на 2019 рік у п’яти закладах загальної середньої освіти відсутні спеціалізовані спортивні зали, уроки фізичної культури проводяться у пристосованих приміщеннях. 
Немає можливості організовувати та якісно проводити уроки фізичної культури для наявної  мережі класів. 
Існуючі спортивні зали потребують ремонтів та модернізації.

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення проектно-кошторисної документації
· Проведення будівництва/реконструкції
· Обладнання спортивних майданчиків 
· Закупівля обладнання та спортивного інвентарю

	Очікувані результати:
	КІЛЬКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ
· Створено умови для фізичних занять 15 тис учнів 
· Здійснено будівництво 5 нових спортивних залів (ЗОШ №1, 14, СШ №4, ліцей, гімназія) 
· Здійснено капітальний ремонт – 3-х, модернізація – 9-ти, обладнання13-ти мультифункціональних майданчиків 
ЯКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ
· Створення сучасних умов для занять спортом.
· Ефективна організація уроків фізичної культури 
· Забезпечення потреб учнів у позаурочній роботі з фізичної культури

	Показники успішності проекту:
	· Збільшення кількості учнів, що займаються спортом у позаурочний час у закладах освіти до 80% (біля 2800 учнів) від загальної кількості школярів 5 закладів (3500 учнів)
· Проведення Шкільного та Міського етапів спартакіади з 4-х видів спорту у нових спортивних залах, які відповідають вимогам.

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	75000
	75000
	75000
	225000

	Джерела фінансування:
	Міський бюджет,
ДФРР
Інші джерела

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада, управління освіти, молоді та спорту
заклади освіти



	Номер і назва завдання Стратегії
	1.1.Іноваційна освіта
1.1.4. Розвиток позашкільної освіти

	Назва проекту:
	[bookmark: __DdeLink__1209_1225629844]“Єдина система спеціалізованої мистецької освіти”

	Мета і завдання проекту:
	Надання можливостей дітям отримувати мистецьку освіту для загального розвитку у школі повного дня та організація профільного навчання для обдарованих дітей у профільній мистецькій школі з перспективою їх навчання у вищих навчальних закладах.

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Місто Мукачево
- 3500 тис .учнів

	Проблематика
	На сьогодні в Мукачівській ОТГ відсутня система єдиної системи навчання котра б характеризувалася завершеним циклом (від шкільного навчання до мистецьких закладів, від випускних класів профільної музичної школи до  вищих навчальних закладів, відсутність перспективи для працевлаштування, достойних умов праці). Ситуація також характерна дефіцитом кадрів, зокрема низького рівня оплати праці та відповідно не зацікавленістю викладачів.
Проектом пропонується оптимізація (об’єднання) двох мистецьких шкіл Мукачево (дитячої школи мистецтв №1 ім. С. Мартона та дитячої школи мистецтв №2) у профільну дитячу мистецьку школу та створення при ЗОШ міста «Школи повного дня» з гуртками мистецького напрямку. Одночасно будуть розроблені відповідні нормативні документи, зокрема Статут та інші);
Розроблений комплекс взаємоузгоджених навчальних програм з різних дисциплін (школа повного дня); критерії відбору дітей до навчання у профільній мистецькій школі.
Першочерговим завданням для реалізації цього плану є створення умов для організації роботи профільної дитячої мистецької школи.

	Ключові заходи проекту:
	· розробка проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-будівельних робіт;
· капітальний ремонт базової ДШМ №1 ім. Мартона;
· закупівля інструментів,.обладнання тощо

	Очікувані результати:
	Кількісні результати
· забезпечено якісні умови навчання  3500 тис учнів 17 загальноосвітніх шкіл та 2 заклади мистецької освіти (школи естетичного виховання) Мукачево
· капітальний ремонт базової ДШМ №1 ім. Мартона;
· закупівля інструментів, обладнання
Якісні результати:
· підняття престижу мистецької освіти;
· навчання у профільній дитячій школі мистецтв найбільш обдарованих дітей з високою якістю знань та готовністю у виші, стажування стипендіатів та участь у мистецьких проектах , грантах;
· діяльність у місті єдиної базової дитячої школи мистецтв та шкіл повного дня (при ЗОШ);
· можливість отримання навиків мистецького спрямування для загального розвитку кожному учню. 

	Показники успішності проекту:
	Надання якісних знань та профільної освіти 3500 тис учнів 17 загальноосвітніх шкіл та 2 заклади мистецької освіти

	Період здійснення:
	2021-2023 роки
2021 рік:
· Запуск 3 шкіл повного дня;
· Реорганізація двох мистецьких шкіл в одну (рішення сесії про реорганізацію мистецьких шкіл шляхом приєднання, переведення працівників);
· Капітальний ремонт вбиралень та даху 2 корпусу мистецької школи;
· Облаштування, ремонт окремих класів ЗОШ для
гурткових занять; 
2022 рік:
· Наступний етап запуску 3 шкіл повного дня;
· Облаштування, ремонт окремих класів ЗОШ для 
гурткових занять, придбання інструментів; 
· Утеплення стелі концертного залу мистецької школи, внутрішній ремонт стін;
· Зменшення контингенту учнів у мистецькій школі.
2023 рік:
· Наступний етап запуску 3 шкіл повного дня;
· Облаштування, ремонт окремих класів ЗОШ для
гурткових занять; 
· Зменшення контингенту учнів у мистецькій школі

	Орієнтовна вартість проекту.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	1300,0
	600,0
	600,0
	2500,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевого самоврядування, відділ капітального будівництва.



	Номер і назва завдання Стратегії
	1.3. Формування новітнього культурного простору	
1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури

	Назва проекту:
	“Центр культури та дозвілля села Павшино”

	Мета і завдання проекту:
	Створення Центру культури та дозвілля громади села Павшина Мукачівської міської ОТГ шляхом поточного ремонту наявного приміщення та впровадження нових форм роботи; що спрямовані на задоволення та покращення культурних потреб мешканців.
Завдання:
- формування національної свідомості та патріотичне виховання молоді, відновлення та збереження традицій, які притаманні даній територій.
- створення нових умов для розвитку та творчого зростання колективів художньої самодіяльності громади, виникнення нових колективів;
- залучення місцевого населення до створення унікального культурно-мистецького продукту на базі ЦКД,  для туристично - привабливого іміджу громади с Павшино.
- відновлення та збереження традицій, які притаманні даній території,
- організація та проведення різноманітних форм дозвілля дітей та молоді через гурткову роботу, що сприяють розвитку творчої самореалізації особистості, розширення кругозору, формування інформаційної культури.

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Територія с. Павшина Мукачівського ОТГ.
 600 чол. різних вікових категорій.

	Проблематика проекту:
	У с. Павшино 1 200 чоловік населення. За результатом опитування населення села, функціонування наявного клубу та бібліотеки не в повній мірі забезпечують культурні потреби населення, особливо молоді та дітей. А саме:
· застарілі форми роботи, що потребують новацій;
· сповільнене функціонування і навіть занепад осередку народної культури;
· відсутність заміни поколінь кадрів.

	Ключові заходи проекту:
	· заходи по енергозбереженню, а саме: (поточний ремонт, утеплення даху та будівлі площею 120 кв.м., заміна опалення);
· покращення матеріально-технічної бази (придбання мультимедійного обладнання, меблів, звукової апаратури, музичних інструменти, сценічні костюми, тощо);
· залучення молодих спеціалістів, персоналу через фінансове стимулювання;
· рекламно-інформаціні заходи;
· проведення культурно-мистецьких заходів.

	Очікувані результати:
	· збереження мережі закладів культури  Мукачівської міської ОТГ;
· економія споживання енергоресурсів та заощадження бюджетних коштів на їх витрати;
· забезпечення максимально сприятливих комфортних умов для розвитку та творчого зростання талановитих дітей та колективів художньої самодіяльності громади;
· збільшення кількості молоді та інших верств населення, залучених до проведення культурно-дозвіллєвих заходів, які проводяться на базі Центру;
· створення додаткових робочих місць. 

	Показники успішності проекту:
	Поступове збільшення відсотка населення з 15% до 50% залученого до роботи зазначеного Центру
Збільшення кількості проведених культурницьких заходів на 20%
Зменшення видатків на утримання Центру на 10%

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	1500,0
	1000,0
	600,0
	3100,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевого самоврядування



	Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проект 
	1.2. Здоровий спосіб життя
1.2.1.Розбудова спортивної інфраструктури

	Назва проекту 
	Реконструкція ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево

	Мета та завдання проекту 

	Мета проекту – забезпечення європейських умов для розвитку різних видів спорту та рекреації для мешканців Мукачівської ОТГ та відпочиваючих
Завдання проекту:
· комплексна реконструкція та обладнання спортивно – оздоровчого комплексу;
· розробка комплексної програми розвитку спорту та рекреації Мукачівської ОТГ на 2020-2027 роки.

	Територія, на яку проект матиме вплив
	Мукачівська міська об’єднана територіальна громад (ОТГ).

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту 
	Частина мешканців громади – 50 тис. осіб, у тому числі – 500 спортсменів та гості і відпочиваючі – близько 100 тис. осіб.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

	В Мукачівській ОТГ значна увага приділяється розвитку фізичної культури і спорту. На сьогодні в місті і в сільських населених пунктах громади достатньо розвинута спортивна інфраструктура - стадіони, плавальні басейни, футбольні поля, спортивні майданчики і зали. Діють спортивні клуби, зокрема футбольні. Для підтримки спорту в Мукачівській ОТГ діють дві програми. Однак, обмежені кошти програм дозволяють лише не в повній мірі підтримувати наявну інфраструктуру і не дають можливості розвитку, зокрема покращення матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій, підтримка спорту серед людей з обмеженими можливостями, виховання талановитих спортсменів. В процесі об’єднання Мукачівської ОТГ гостро постало питання не тільки утримання, але й розвитку спортивної інфраструктури – формування єдиного комплексу спортивних закладів з акцентом на створенні кількох комплексних закладів для мешканців всієї громади і гостей міста та мережі спортивних закладів на всій території громади.
Одним із центрів спортивного і оздоровчого життя громади завжди була Мукачівський спортивно-оздоровчий комплекс Дитячої юнацької спортивної школи (СОК ДЮСШ), де діє 7 відділень з видів спорту та займається 232 вихованця, при якому функціонували тенісні корти та термальний басейн, вода якого не має аналогів за хімічним складом в Україні. Існуючий діючий комплекс СОК ДЮСШ потребує реконструкції та оновлення як конструктивних елементів, так інфраструктурних елементів, які дадуть можливість покращити експлуатаційні характеристики об’єкту, розширити функціональне призначення для проведення занять і змагань з різних видів спорту різного рівня. Окремої уваги вимагає реконструкція басейну та прилеглої території.

	Основні заходи проекту

	На попередньому етапі виготовлена проектно-кошторисна документація. У 2019 році розпочато І етап реконструкції термального та прісного спортивного басейну
В ході реалізації проекту заплановано реалізацію наступних заходів:
· Завершення реконструкції та обладнання відкритого спортивного басейну з ванною 25,0х14,0м та термального плавального басейну з ванною 14,0х14,0м.
· Повна заміна інженерної мережі комплексу.
· Прокладання нової зовнішньої мережі водопроводу та каналізації.
· Будівництво адміністративної будівлі .
· Облаштування тенісних кортів, універсальних майданчиків.
· Розташування МАФ, а саме: переносних трибун, урн для сміття, ліхтарів та мачти, парковки для велосипедів та автомобілів, пандуси, огорожі, телескопічні обмежувачі руху (боллард), металеві стовпчики для обмеження руху та флагштоки.
· Облаштування території: зовнішнього освітлення пішохідних доріжок, клумби, озеленення.
· Комплексна оцінка наявного стану розвитку спортивно-оздоровчої ситуації в громаді.
· Розробка Програми. Затвердження Програми та джерел її фінансування.

	Очікувані результати від реалізації проекту

	· Забезпечено сучасні умови для  занять спортом більше 500 спортсменів, у т.ч. людей з інвалідністю та активних громадян.
· Забезпечено комфортні умови оздоровлення та відпочинку для мешканців Мукачівської ОТГ та відпочиваючих  - 150 тис. осіб, у т.ч. маломобільних груп населення. 
· Відновлено спортивний комплекс  із відповідною інфраструктурою (інженерні мережі, басейни, корти, благоустрій території). Створено програму розвитку спорту та рекреації Мукачівської ОТГ на 2020-2027 роки. 
· Скорочення постійних витрат на проведення ремонтних робіт та підтримку діючої енергозатратної та застарілої інфраструктури СОК ДЮСШ.
· Забезпечено сучасні умови для  занять спортом більше 500 спортсменів, у т.ч. людей з інвалідністю та активних громадян. Забезпечено комфортні умови оздоровлення та відпочинку для мешканців Мукачівської ОТГ та відпочиваючих  - 150 тис. осіб, у т.ч. маломобільних груп населення.

	Показники успішності проекту 
	· Діючий спортивно – оздоровчий комплекс на базі ДЮСШ у м. Мукачево
· Збільшення кількості відвідувачів комплексу в рік на 15%
· Збільшення дохідності комплексу на 10%, у тому числі за рахунок зменшення витрат на утримання 

	Період реалізації проекту 
	2021-2023

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. та джерела фінансування:
	2021
	2022
	2023
	Разом

	державний бюджет
	-
	10 000
	-
	-

	місцевий бюджет
	28000
	10000
	-
	48 000

	інші джерела
	-
	-
	-
	-



	Номер і назва завдання Стратегії
	1.3. Формування новітнього культурного простору	
1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури 

	Назва проекту:
	Будівництво Центру дозвілля у м.Мукачево 

	Мета і завдання проекту:
	Створення у центрі міста (Депеш-парк) головного арт-об'єкту з відкритим доступом, де можна буде переглянути фільми та проводити арт-вікенди: музичні, танцювальні, художні, виставочні тощо); залучення молоді до проведення культурного дозвілля 

	Охоплення проекту 
(територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Усі вікові категорії населення Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Орієнтовна кількість  - 10000 осіб на рік. 

	Проблематика проекту:
	Зона, де планується запустити Амфітеатр, знаходиться в занедбаному стані; відсутній арт-простір 

	Ключові заходи проекту:
	Впровадження Проекту передбачає здійснення ряду заходів, які у поєднанні спрямовані на досягнення оптимального результату: 
1. Розробка проектно-кошторисної документації. (2021 р.)
2. Проведення ремонтно-будівельних робіт та облагородження прилеглої до нього території. (2021-2022 р.)
2. Встановлення сцени, сходів, лавочок для сидіння. (2022 р.)
3. Оформлення (можливо художнє) стін. прилеглих приватних споруд. (2022 р.)
4. Придбання екрану та проектора, звукового та світлового обладнання (акустична система, підсилювачі потужності, мікрофони, світлові ефекти тощо). (2022 р.)
5. Введення об’єкта в експлуатацію.(2022 р.)

	Очікувані результати:
	Користь від втілення проекту полягатиме зокрема у наступному: 
- новий сучасний арт-об'єкт з відкритим доступом на 500 глядачів 
- Залучення більшої кількості громади до культурного дозвілля. 

	Показники успішності проекту:
	- додаткове місце проведення дозвілля
- залучення різних категорій населення до культурного життя міста
- підвищення культурного і туристичного потенціалу міста 

	Період здійснення:
	2021-2022 роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	Разом

	
	2000
	3000
	5 000

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	
Мукачівська міська рада




Програма 2. Мукачівщина - єдиний медико-соціальний простір 

	Номер і назва завдання Стратегії
	2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг	
2.1.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів

	Назва проекту:
	Будівництво амбулаторії в  м.Мукачево

	Мета і завдання проекту:
	Покращення якості та доступності первинної медичної допомоги населенню мікрорайону міста Мукачево (вул. І.Франка, 65Р) шляхом будівництва амбулаторії (АЗПСМ)

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мікрорайон міста Мукачево
10 тис. дорослого та дитячого населення (в тому числі  7 тис. ромського населення) 
6 лікарів 

	Проблематика проекту:
	Відсутність наявних приміщення для надання первинної медичної допомоги, що погіршує якість та доступність первинної медичної допомоги населенню (в тому числі ромському).

	Ключові заходи проекту:
	Будівництво амбулаторії планується на земельній ділянці, яка надана в користування КНП «ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ» за адресою: м.Мукачево, вул. І.Франка, 65Р.
Етапи проекту:
· І півріччя 2021 р. – розробка проектно-кошторисної документації 
· ІІ півріччя 2021-І півріччя 2022 – будівництво амбулаторії
·  ІІ півріччя 2022 – закупівля та інсталяція обладнання.
Ключові заходи:
· проведення будівельних робіт та ввід обєкта в експлуатацію;
· закупівля нового обладнання 

	Очікувані результати:
	Будівництво та ввід в експлуатацію АЗПСМ
Надання якісної та доступної первинної медичної допомоги 10 тис. дорослого та дитячого населення (в тому числі  7 тис. ромського населення) 

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення часу на отримання послуги за рахунок зменшення добирання до АЗПСМ до 5-10 хв. 
· Збільшення на 10% кількості звернень до лікаря населення

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	-
	3000,0
	3804,0
	6804,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Мукачівської міської  ОТГ, інші кошти не заборонені законодавством України

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Місцева влада, інвестори.



	Номер і назва завдання Стратегії
	2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг	
2.1.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів

	Назва проекту:
	Будівництво та амбулаторії ЗПСМ монопрактики в с. Лавки

	Мета і завдання проекту:
	Покращення якості та доступності первинної медичної допомоги населенню с. Лавки Мукачівської ОТГ (ЗПСМ)

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	с. Лавки Мукачівської ОТГ 
1600 дорослого та дитячого населення 
1 лікар 

	Проблематика проекту:
	Наявне приміщення для надання первинної медичної допомоги в с.Лавки перебуває в неналежному стані, не адаптоване до потреб населення, не відповідає ДБН щодо закладів первинної медичної допомоги, знаходиться в аварійному стані, а тому ремонту не підлягає. 
Ці умови погіршують якість та доступність первинної медичної допомоги населенню

	Ключові заходи проекту:
	Етапи проекту:
· 2020 рік – виділення земельної ділянки під будівництво
· І півріччя 2021 р. – розробка проектно-кошторисної документації 
· ІІ півріччя 2021-І півріччя 2022 – будівництво амбулаторії
·  ІІ півріччя 2022 – закупівля та інсталяція обладнання.
Ключові заходи:
· Виділення земельної ділянки та розробка проектно-кошторисної документації,
· проведення будівельних робіт та ввід обєкта в експлуатацію;
· закупівля нового обладнання

	Очікувані результати:
	Будівництво та ввід в експлуатацію ЗПСМ
Надання якісної та доступної первинної медичної допомоги 1600 дорослого та дитячого населення 

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення часу на отримання послуги за рахунок зменшення добирання до ЗПСМ до 5-10 хв. 
· Збільшення на 40% кількості звернень до лікаря 

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	-
	1500,0
	2500,0
	4000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Мукачівської міської  ОТГ, інші кошти не заборонені законодавством України

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Місцева влада, інвестори.



	Номер і назва завдання Стратегії
	2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг
2.1.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів

	Назва проекту:
	Будівництво багатопрофільної лікарні  інтенсивного лікування ІІ рівня.

	Мета і завдання проекту:
	Підвищення якості надання  багатопрофільної спеціалізованої медичної допомоги в межах перспективи створення  госпітального округу шляхом організації функціонування   закладу охорони здоров’я у спосіб, що дозволить забезпечити якість і своєчасність надання вторинної (спеціалізованої) та екстреної медичної допомоги населенню, ефективне використання бюджетних коштів та додаткове надходження фінансів за рахунок розвитку медичного туризму (планового надання допомоги при пологах, хірургічне лікування, ендопротезування та розвиток  пластичної хірургії)  та підвищення якості сервісних послуг.

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська ОТГ- 93 000нас.
Мукачівський район – 92 250  нас.
Частина території  Ужгородського , Свалявського та Іршавського районів, що межують з Мукачівським районом – 164,750 тис.нас.

	Проблематика проекту:
	Мукачівська центральна районна лікарня – це   багатопрофільний стаціонарний медичнийзаклад, що працює в цілодобовому режимі. 
Територія закладу перетинає міська вулиця, що утруднює логістику, як пацієнтів так і транспорту, в тому числі і медичного. Крім того лікарня знаходиться в центрі міста, що робить низькою швидкість підвезення пацієнтів, що потребують невідкладної медичної допомоги.
По підрахункам ремонт та переобладнання приміщень перевищує бюджет нового закладу. Будівництво нового закладу вирішило би питання як підвезення хворих та засобів ззовні та внутрішньо-лікарняної логістики, підвищив якість надання послуг та навчання  медичного персоналу в регіоні.
 Частково забезпечується лікування онкологічних пацієнтів (відсутній етап променевої терапії).

	Ключові заходи проекту:
	Етапи проекту:
· 2020 рік І-е півріччя – визначення місця будівництва лікарні інтенсивного лікування;
· 2020 рік ІІ-е півріччя - розробка проектно-кошторисної документації.
· 2021-2023р.р. – будівництво лікарні.
· 2024 рік – інсталяція обладнання, залучення до роботи висококваліфікованих фахівців, навчання наявного персоналу,
Ключові заходи - це інструменти, якими досягатимуться зазначені очікувані результати:
· визначити місця будівництва нової лікарні інтенсивного лікування та виготовлення проектно-кошторисної документації;
· проведення будівельних робіт та ввід обєкта в експлуатацію;
· закупівля нового обладнання (з метою ефективного використання фінансів впровадити аутсорсинг при встановленні дороговартісного обладнання);
· для забезпечення повного циклу лікування онкологічних хворих вирішити питання впровадження променевої терапії;
· залучення до роботи висококваліфікованих фахівців медичного напрямку;
· розробка та впровадження програми фінансових стимулів медичних працівників.

	Очікувані результати:
	 Будівництво нової лікарні надасть можливість:
· оптимізувати структуру підрозділів КНП «Мукачівська ЦРЛ», та довести чисельність ліжко-місць до 350 за рахунок збільшення  їх обороту, більш ефективного використання та підвищення інтенсивності;
· покращення якості надання медичних послуг;
· покращення логістичних процесів в середині закладу;
· створення умов для навчання медичних кадрів;
· більш ефективно використовувати кадровий потенціал;
· доступність нового сучасного обладнання для потреб населення;
· створення нового сучасного медичного центру

	Показники успішності проекту:
	· розширення асортименту надання медичних послуг;
· скоротити видатки на утримання закладу  орієнтовно до 30%  ;
· збільшити обсяги фінансування  за надані послуги  орієнтовно до 400,0- 500,0 тис.грн.;
· зменшення часу підвезення пацієнта до закладу та отримання ним відповідних процедур та маніпуляцій (до 60 хв.);
· доступність нового сучасного обладнання для потреб населення.

	Період здійснення:
	2020-2022роки 1000000,0 тис. грн.

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Разом
(2021-2022)

	
	25000,00
	200000,0
	200000,0
	200000,0
	100000,0
	650000,0

	Джерела фінансування, тис. грн:
	Державний бюджет – 200000,00 грн;
Міський бюджет – 25000,00 грн
Кредитні кошти – 500000,00 грн

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада
КНП «Мукачівська ЦРЛ»
Організація-кредитор
Донорська організація під грантові проекти

	Інша інформація щодо проекту (за потреби)
	Розробляється окремий проект з розробки грантової заявки для пошуку зацікавлених сторін та донорських організацій.
Також йде пошук кредиторів з перспективою отримання кредиту для будівництва лікарні на вигідних умовах.




	Номер і назва завдання Стратегії
	2.2. Створення паліативно-хоспісної системи допомоги населенню (ПХД)
2.2.1. Створення мобільної служби «Домашня опіка»

	Назва проекту:
	Організація роботи виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»

	Мета і завдання проекту:
	[bookmark: n24]Мета: Організація медико-психологічної і соціальної допомоги особам з важкими формами вроджених, спадкових та набутих хвороб, зокрема онкозахворювань та їх сім`ям шляхом організації роботи виїзної бригади з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»
Завдання:
1. Полегшення страждання невиліковно хворих у термінальній стадії захворювання.
2. Забезпечити можливість надання різних видів допомоги невиліковно хворим дітям і їх родинам, включаючи поєднання медичної допомоги, фізичного догляду, психологічної підтримки, соціальної допомоги і духовної підтримки в амбулаторних умовах.

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська ОТГ, кількість осіб, охоплених послугами – 300 в рік.

	Проблематика проекту:
	У.Мукачівській ОТГ на сьогоднішній день відсутні заклади, що надають хоспісну та паліативну медичну допомогу вдома. Пацієнти, що потребують даний вид послуг госпіталізуються в профільні відділення  закладів охорони здоров’я, що тягне за собою збільшення тривалості одного випадку лікування, нераціональне використання кадрового потенціалу, а основне – отримання хоспісної та паліативної допомоги низької якості ( профільні відділення не мають відповідного оснащення для надання певного виду допомоги, відсутні профільні висококваліфіковані фахівці тощо).
Виїзна бригада буде створена для покриття потреб населення, а  держава фінансуватиме у 2020 році даний вид послуг через національну службу здоров`я України. 

	Ключові заходи проекту:
	Виїзна бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома»  створюється для надання паліативної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта, зокрема, вдома та консультацій з питань паліативної допомоги медичним працівникам, родичам пацієнта, волонтерам, соціальним працівникам, які здійснюють первинну паліативну допомогу.
[bookmark: n124]Заходи проекту:
· Формування і навчання штату – 8 осіб
· Облаштування приміщення для зберігання наркотичних засобів
· Отримання ліцензії на отримання, зберігання та утилізацію наркотичних засобів, 
· Закупівля обладнання та медичних препаратів
· Укладання договору з НСЗУ

	Очікувані результати:
	· Навчений штат – 8 осіб
· Закуплено обладнання
· Укладено договір з НСЗУ на даний пакет медичних послуг
· Інформаційно-просвітницька кампанія серед населення громади
· Обслуговування 300 пацієнтів в рік

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення показника госпіталізації даної групи пацієнтів на 30% за перший рік роботи
· Кількість проактивних звернень за послугами виїзної бригади – більше 100 за рік
· Надано допомогу 300 сім`ям

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	
	200,0
	50,0
	250,00

	Джерела фінансування:
	Кошти комунального підприємства – облаштування кімнати із зберігання наркотичних препаратів, отримання ліцензії на наркотичні препарати, навчання персоналу.
Кошти міського бюджету – закупівля обладнання.
Кошти інших джерел (грантові програми, благодійні фонди, громадські організації)

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевого самоврядування, КНП «ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ», БФ «Відродження» (за згоди)

	Інша інформація щодо проекту (за потреби)
	Розробляється грантова заявка для пошуку потенційних інвесторів



	Номер і назва завдання Стратегії
	2.2. Створення паліативно-хоспісної системи допомоги населенню (ПХД)	
2.2.2. Створення стаціонарної служби паліативної допомоги «Хоспіс»

	Назва проекту:
	Будівництво закладу хоспісної та паліативної медичної допомоги

	Мета і завдання проекту:
	Забезпечення надання  комплексу заходів, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнта і членів їхніх родин, запобігання та полегшення фізичних та емоційних страждань , шляхом раннього виявлення і діагностування симптомів болю та розладів життєдіяльності, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної підтримки або медико-психологічної реабілітації, незалежно від захворювання, віку, соціального статусу, національності, релігійних та політичних переконань, місця проживання тощо. 

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	 Мукачівська ОТГ, Мукачівський район, частина території  Ужгородського , Свалявського та Іршавського районів, що межують з Мукачівським районом –  350-400 осіб в рік

	Проблематика проекту:
	У м.Мукачеві, Мукачівському районі, Ужгородському , Свалявському та Іршавському районах на сьогоднішній день відсутні заклади , що надають хоспісну та паліативну медичну допомогу. 
Особи, які хворіють на невиліковні хвороби, особливо у термінальних стадіях наразі позбавлені можливості отримання якісної медико-психологічного та соціального супроводу. 
Враховуючи факт наявності потреби у даному виді медичної допомоги та те, що з 2020 року держава оплачуватиме окремо даний вид послуг за договором з Національною службою здоров`я України будівництво такого типу закладу є важливим.

	Ключові заходи проекту:
	· Створення потенційного реєстру пацієнтів.
· Розробка медичного завдання та виготовлення проектно-кошторисної документації
· Будівництво, введення в експлуатацію та облаштування стаціонарного відділення паліативної допомоги 
· Придбання та інсталяція медичного обладнання і необхідних виробів медичного призначення. 
· Навчання медперсоналу
· Інформаційно-просвітницька кампанія
· Укладено договір з НСЗУ на даний пакет медичних послуг

	Очікувані результати:
	· Навчений штат – 25 осіб
· Лікування отримують 400 осіб в рік
· Укладено договір з НСЗУ на даний пакет медичних послуг
· Інформаційно-просвітницька кампанія охоплює більше 50% населення за перші 2 роки

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення показника госпіталізації даної групи пацієнтів у непрофільні відділення на 80% за перший рік роботи
· Надано допомогу 400 особам

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	900,0
	15000,0
	14100,0
	30000,00

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет – 15000 тис. грн.
Державний бюджет – 10000 тис. грн.
Інші джерела (грантові проекти, благодійні фонди, громадські організації)– 5000 тис. грн.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевого самоврядування, КНП «ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ», БФ «Відродження» (за згоди)

	Інша інформація щодо проекту (за потреби)
	Розробляється грантова заявка для пошуку потенційних інвесторів



	Номер і назва завдання регіональної стратегії розвитку, якому відповідає проект
	2.1. Розбудова мережі надання медичних послуг	
2.1.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів

	Назва проекту  
	Медична допомога – ближча до людей

	Мета та завдання проекту
	Мета: 
Підвищити якість медичної допомоги мешканцям шляхом створення Тренінгового центру на базі  КНП «ЦПМСД міської Мукачівської об’єднаної територіальної громади»
Завдання:
· Підвищення професійної кваліфікації лікарів.
· Підвищення обізнаність населення у сфері громадського здоров’я, зокрема алгоритм дій при невідкладних станах
· Популяризація превентивної медицини, шляхом ефективного функціонування Тренінгового центру

	Територія, на яку проект матиме вплив
	Мукачівська ОТГ, Мукачівський район з можливим охопленням сусідніх районів

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари
	Дитяче та доросле населення, особи з хронічними захворюваннями, медичні працівники.
Орієнтовно 90 тис. осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект
	Реалізація проекту пов’язана з проблемами профілактики у сфері громадського здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, проходження скринінгових обстежень, пропагування здорового способу життя, поведінки при хронічних хворобах, навчання цільових груп населення (вагітні, догляд за новонародженими, школа діабетика, гіпертоніка і т.д.), недостатньою обізнаністю населення у тактиці надання невідкладної допомоги. 
Також проблемним питанням є недостатня активність у популяризації здорового способу життя серед учнів, що призводить до зростання кількості курців шкільного віку, дитячого алкоголізму, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

	Основні заходи проекту
	1. Закупівля необхідного технічного забезпечення.
2. Закупівля навчальних тренажерів.
3. Проведення тренінгів для населення із застосуванням сучасних практичних методик.
4. Проведення тренінгів для медичних працівників у світлі БПР.
5. Виїзні акції з популяризації здорового способу життя.
6. Розробка, друк та поширення інформаційних листків та роздаткових матеріалів.

	Очікувані результати від реалізації проекту
	· Зниження  рівня захворюваності та смертності на 3% за рахунок якісної та ефективної профілактики.
· Зниження рівня гострих станів у осіб з хронічними хворобами на 5% завдяки підвищенню самоконтролю зі сторони пацієнтів.
· Знижений відсоток курців серед дитячого  та дорослого населення на 5%
· Зменшення кількості підлітків без шкідливих звичок на 10% 
· Зменшення економічних втрат населення на лікування на 2%

	Період реалізації проекту
	2020-2022

	
	1 рік
	2 рік
	3 рік
	Усього

	Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн
	100
	150
	150
	400

	Джерела фінансування
	
	
	
	

	державний бюджет
	70
	100
	100
	270

	місцевий бюджет
	30
	50
	50
	130

	інші джерела
	-
	-
	-
	-

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевого самоврядування, КНП «ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ», БФ «Відродження» (за згоди)



Програма 3. Територія комфортного і безпечного життя 

	Номер і назва завдання Стратегії
	3.2.Безпечне середовище	
3.2.1.Громадська безпека

	Назва проекту:
	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення

	Мета і завдання проекту:
	Мета: своєчасне доведення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до керівного складу та населення територіальної громади шляхом створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту 
Завдання:
1. Виготовлення проектно - кошторисної документації побудови місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.
2. Виконання комплексу робіт зі створення автоматизованого робочого місця місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення с модулем автоматизованого оповіщення керівного складу та засобами перехоплення сигналів радіомереж, з можливістю формування та редагування сценаріїв оповіщення, вибіркової або циркулярної передачі сигналів, команд та інформації до отримувачів.
3.  Розгортання мережі сигнально – гучномовних пристроїв на території міста та інших населених пунктів громади з технічними характеристиками, що забезпечують впевнений прийом сигналів оповіщення населенням міста, з обладнанням автономного джерела електроживлення.

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Населені пункти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.
Населення:  близько 100000 осіб.

	Проблематика проекту:
	Існуюча система оповіщення цивільного захисту створена в 70х роках минулого століття. Обладнання вже відпрацювало встановлений ресурс, потребує капітального ремонту, а застосовані комплектуючі елементи зняті з виробництва, що ускладнює ремонт існуючого обладнання. Схемотехнічні рішення існуючого обладнання не дозволяють виконувати його модернізацію з наділенням додатковими сучасними функціями. 

	Ключові заходи проекту:
	1. Виготовлення проектно - кошторисної документації побудови місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.
2. Створення автоматизованого робочого місця в приміщенні диспетчерської управління муніципальної інспекції в складі: інформатора, пристрою автоматизованого оповіщення керівного складу, засобів перехоплення радіосигналу.
3. Встановлення на території громади сигнально – гучномовні пристрої.

	Очікувані результати:
	Забезпечення надійного та впевненого оповіщення керівного складу, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту, населення міста та інших населених пунктів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

	Показники успішності проекту:
	Підсумком реалізація проекту є збільшення можливостей з оповіщення: з наявних 20-30% оповіщеного населення до гарантовано 90-100%.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	40,0 
	750,0 
	750,0 
	1540,0 

	Джерела фінансування:
	місцевий бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
Мукачівський МРВ УДСНС України в Закарпатській області
ММКП «Центр інформаційних систем»



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.4. Розвиток громадського простору

	Назва проекту:
	Облаштування майданчиків вигулу тварин у м.Мукачево

	Мета і завдання проекту:
	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, упорядкування вигулу домашніх собак через облаштування майданчиків для дресирування, місць та зон вигулу тварин в місті Мукачево

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Проект передбачає облаштування майданчиків вигулу домашніх собак в кожному районі міста Мукачево. Кожен мешканець міста отримує вигоду від реалізації цього проекту в якості чистоти довкілля, а саме чистоти зелених зон на прибудинкових територіях, дитсадків, шкіл тощо...

	Проблематика проекту:
	Тримання домашніх тварин, а саме собак є поширеним явищем. Окрім всіх плюсів від співіснування людини та тварини існують негативні моменти, які зачіпають всіх мешканців міст. 
З-за відсутності окремих огороджених, спеціально облаштованих майданчиків для вигулу тварин, власники вигулюють своїх собак в зелених зонах неподалік своїх будинків, як правило це подвір'я шкіл, дитячих садків , парки та сквери, таким чином забруднюючи ці території собачими екскрементами. 
Облаштувавши в кожному районі міста спеціальні майданчики для вигулу собак з відповідними контейнерами для сміття та відходів життєдіяльності тварин буде забезпечено комфортні умови для власників собак та всіх інших через відсутність забруднення зелених сон собачими екскрементами. Це стала Європейська практика.

	Ключові заходи проекту:
	1. Визначити місця розташування та необхідну кількість майданчиків вигулу тварин враховуючи доступність до них та санітарні норми. 
2. Провести розробку типового проекту 
3. Облаштування майданчиків (Вивіз сміття та демонтованого обладнання.  Виготовлення огорожі.  Піщано-гравійний відсів.  Монтаж огорожі.  Монтаж освітлення.  Озеленення.  Монтаж обладнання)
4. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, профілактики від хвороб, лікування, дресирування, використання та захисту від жорстокого поводження тварин

	Очікувані результати:
	· Покращення санітарно епідеміологічного стану міста
· Усунення потенційно небезпечних ситуацій, що пов'язані з вигулом собак
· Підвищення рівня культури власників собак; посилення рівня соціальної відповідальності

	Показники успішності проекту:
	Зменшення кількості конфліктних ситуацій (звернень до міської ради) на 10%

	Період здійснення:
	2021-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	-
	500
	1500
	2000

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада, 
ММКП " Центр контролю за тваринами", громадські організації




	Номер і назва завдання стратегії 
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.3. Дорожня інфраструктура

	Назва проекту 
	Реконструкція шляхопроводу по вул. Томаша Масарика у м. Мукачево

	Мета та завдання проекту 

	Забезпечення  комфортних та безпечних  умов руху, як для мешканців Мукачівської ОТГ Закарпатської області, так і всіх інших учасників дорожнього руху шляхом реконструкції шляхопроводу по вул. Томаша Масарика у м. Мукачево

	Територія, на яку проект матиме вплив
	Мукачівська ОТГ, населені пункти Закарпатської обл. 

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту 
	Учасники дорожнього руху, які використовують  автодорогу Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ –Львів.
Близько 300 тис.осіб на рік

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

	Згідно з вказівками чинних нормативних документів загальний експлуатаційний стан шляхопроводу знаходиться на стиску третього і четвертого експлуатаційних станів – працездатний і обмежено працездатний відповідно. 
Проте, якщо своєчасно в найближчій перспективі по шляхопроводу не виконати комплекс ремонтних робіт, то це може призвести до аварійного стану споруди. Усугубляє дану проблему і те, що шляхопровід перетинає колії ВСП «Мукачівська дистанційна колія» на ділянці Лавочне – Чоп, що є залізничним сполученням державного значення
К;апітальні видатки всіх об’єктів інфраструктури та благоустрою в місті Мукачево проводяться за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку, який становить 221 958 321,00 грн. 
Тому реалізація проекту складає вагому частину для бюджету міста Мукачева і унеможливить завершення інших соціально важливих об’єктів. 

	Основні заходи проекту

	На даний час Мукачівським міським комунальним підприємством «Мукачевопроект» розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію шляхопроводу по вул. Масарика Томаша, яка проходить експертну оцінку. 
В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Відновлення гідроізоляції.
· Влаштування тротуарів.
· Влаштування вело доріжки.
· Відновлення деформаційних швів.
· Влаштування перильного огородження.
· Влаштування покриття проїзної частини.
· Нанесення розмітки влаштування освітлення.
· Ремонт прольотних будов, опор та опорних частин.
· Виконання організованого водовідведення.

	Очікувані результати від реалізації проекту

	· Реконструйований шляхопровід довжиною 193,5м згідно діючих технічних норм та вимог.
· Облаштовано безпечні тротуари із перильним огородженням та із врахуванням вимог мало мобільних груп населення.
· Облаштована сучасна вело доріжка.
· Облаштовано освітлення.

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення витрат на поточні ремонти діючого шляхопроводу – на 5%
· Підвищення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на 10%

	Період реалізації проекту 
	2020-2021

	Обсяг фінансування проекту, тис. Грн
Джерела фінансування
	1 рік
	2 рік
	3 рік
	Разом

	
	102 000
	10 000
	-
	112 000

	державний бюджет
	-
	-
	-
	-

	місцевий бюджет
	10 000
	2 000
	-
	12 000

	інші джерела (обласний, районний бюджети)
	92 000
	8 000
	-
	100 000

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради




	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.4. Розвиток громадського простору

	Назва проекту
	Будівництво автобусної стоянки біля підніжжя замкової гори та відкриття нової пішохідної стежки до вхідної брами замку Паланок

	Мета і завдання проекту
	Покращення доступу до замку Паланок для автотранспорту та пішоходів - відвідувачів музею та осіб з особливими потребами шляхом будівництва автобусної стоянки біля підніжжя замкової гори та відкриття нової пішохідної стежки до вхідної брами замку Паланок

	Охоплення проекту (територія та орієнтована кількість отримувачів вигод)
	300 тисяч відвідувачів в рік

	Проблематика проекту
	Біля підніжжя замкової гори та паркувальних майданчиках верхньої автостоянки не вистачає парко-місць для потреб музею. Пристосованих стоянок для автобусів - нема, у той час як одночасно до 10 автобусів потребують місць для паркування. Єдина дорога, що веде до замку, не здатна забезпечити якісний і безпечний доступ для автомобільного транспорту та пішоходів, проїжджа частина не призначена для зустрічного руху, а пішохідна частина чітко не окреслена і не відділена від проїжджої і не естетична. 
Перепад висоти від підніжжя до входу в музей становить 70 метрів, на відрізку всього 400 метрів дороги, що значно ускладнює доступ для людей з особливими потребами.

	Ключові заходи проекту
	1.Проектування автобусної зупинки та нової пішохідної стежки від зупинки до верхнього майданчика
2.Проектування розширення під'їзної дороги і влаштування пішохідного руху (відокремленого)
3.Будівельні роботи та роботи з благоустрою
4.Придбання  обладнання для зарядки, а також 3-ох одиниць електрокарів для забезпечення довозу осіб з особливими потребами від автобусної зупинки.
5.Будівництво візит-центру на території автобусної зупинки, як елемента інфраструктури туристів та продажу квитків.

	Очікувані результати
	1.Протяжність реконструйованої під'їзної дороги - 400 метрів
2.Створено паркувальний майданчик для автобусів та легкових авто.
3.Створено 2 пішохідні доріжки.
4.Створено заклад інформаційного обслуговування туристів (візит-центру)
5.Створено окрему послугу для осіб з обмеженими потребами.
6. Покращено безпеку та комфорт для авто та пішохідного відвідувача

	Показники успішності проекту
	1.Збільшено пропускну здатність інфраструктури відвідувачів не менше, як у 2 рази

	Період здійснення
	2020-2022 Роки

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	1500
	10000
	10000
	21500

	Джерела фінансування
	Власні кошти
Кошти Місцево бюджету
Кошти грантів
Можливе державно-приватне партнерство( в частині візит-центру та послуг електрокарів)

	Ключові потенційні учасники реалізації проеку
	Мукачівський історичний музей
Мукачівська міська рада



	Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проект 
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.3. Дорожня інфраструктура

	Назва проекту 
	Реконструкція шляхопроводу по вул. Берегівська у м. Мукачево

	Мета та завдання проекту 

	Забезпечення  комфортних та безпечних  умов руху, як для мешканців Мукачівської ОТГ Закарпатської області, так і всіх інших учасників дорожнього руху шляхом реконструкції шляхопроводу по вул. Берегівська у м. Мукачево

	Територія, на яку проект матиме вплив

	Мукачівська ОТГ, населені пункти Закарпатської обл. 

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту 
	Учасники дорожнього руху
Близько 200 тис.осіб на рік

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

	Згідно з вказівками чинних нормативних документів загальний експлуатаційний стан шляхопроводу знаходиться на межі третього і четвертого експлуатаційних станів – працездатний і обмежено працездатний відповідно. 
Через мости шляхопроводу по вул. Берегівська та залізничними коліями під ними, проходять транспортні магістралі державного значення, які сполучають міста України із країнами Європи та забезпечують пропуск вантажних та пасажирських перевезень. Тому вказані об’єкти мають важливе стратегічне значення для соціально-економічного розвитку не лише Закарпаття, а в цілому для України.
Відповідно до технічного звіту з обстеження автошляхопроводу по Масарика Томаша, побудованого у 1972 році через електрифіковану залізницю, проведеного лабораторією з діагностики технічного стану “БудТестЦентр”, визначені основні дефекти та ушкодження даної споруди: руйнування та корозія, перекоси та механічні ушкодження опор, руйнування та поперечні тріщини в плитах тротуарів, тріщини елементів мостового полотна та інше.
Відповідно до акту комісійного огляду автошляхопроводу по вул. Берегівська, який побудований у 1973 році і перетинає електрифіковану залізничну колію, визначені такі недоліки: руйнування бетонних балок, розмороження захисного бетонного шару з відокремленням арматури, руйнування металевих елементів та падіння бетонних частин на залізничну колію та інше.
Відтак, використання даних мостових конструкцій стає вкрай небезпечним та може призвести до руйнації опорних елементів, що несе загрозу населенню та інфраструктурі міста, і, як наслідок — можливість виникнення надзвичайної ситуації.
К;апітальні видатки всіх об’єктів інфраструктури та благоустрою в місті Мукачево проводяться за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку, який становить 221 958 321,00 грн. 
Тому реалізація проекту складає вагому частину для бюджету міста Мукачева і унеможливить завершення інших соціально важливих об’єктів.

	Основні заходи проекту

	В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Відновлення гідроізоляції.
· Влаштування тротуарів.
· Влаштування вело доріжки.
· Відновлення деформаційних швів.
· Влаштування перильного огородження.
· Влаштування покриття проїзної частини.
· Нанесення розмітки, влаштування освітлення.
· Ремонт прольотних будов, опор та опорних частин.
· Виконання організованого водовідведення.

	Очікувані результати від реалізації проекту

	· Реконструйований шляхопровід згідно діючих технічних норм та вимог.
· Облаштовано безпечні тротуари із перильним огородженням та із врахуванням вимог мало мобільних груп населення.
· Облаштована сучасна вело доріжка.
· Облаштовано освітлення.

	Показники успішності проекту:
	· Зменшення витрат на поточні ремонти діючого шляхопроводу – на 5%
· Підвищення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на 10%

	Період реалізації проекту 
	2020-2022

	Обсяг фінансування проекту, тис. грн
	1 рік
	2 рік
	3 рік
	Разом

	
	400
	92600
	27000
	120 000

	державний бюджет
	-
	80 000
	20 000
	100 000

	місцевий бюджет
	400
	5 600
	4 000
	10 000

	інші джерела (обласний, районний бюджети)
	
	7 000
	3 000 
	10 000

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради




	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.4. Розвиток громадського простору

	Назва проекту:
	Будівництво та капітальний ремонт пішохідних мостів у м.Мукачево

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – забезпечення комфортних та безпечних умов руху пішоходів, як для мешканців Мукачівської ОТГ та всіх інших учасників руху шляхом будівництва та капітального ремонту пішохідних мостів у м.Мукачево 
Завдання проекту:
· Будівництво двох пішохідних мостів, обладнання їх згідно діючих технічних норм та вимог (в районі Черемшина-Росвигово) та ( в районі монастиря) у м.Мукачево
· Капітальний ремонт тротуарів на мості по вул. Садова у м. Мукачево

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівську міську об’єднану територіальну громаду (ОТГ), відвідувачі  міста


	Проблематика проекту:
	Місто розташоване по двох берегах р. Латориця та умовно розділене на дві частини. Сполучення відбувається по двох транспортних мостах та одному в межах об’їзної дороги міста. 
Значна віддаленість між мостами створює дискомфорт в сполученні, завантаженість існуючих об’єктів як автомобілями, що призводить до загазованість повітря, так і пішоходами, які змушені цим дихати.
Окрім того, конструкція мосту по вул. Садова у м. Мукачево має ряд дефектів, поява яких виникла процесами природнього зносу, фізичного та морального старіння, незадовільного технічного обслуговування та інших факторів. Експлуатаційний стан мосту в цілому  за рейтингом та найнижчим з показників експлуатаційного стану мостового полотна, прогонових будов, опор, опорних частин та підходів стан 4 – обмежено працездатний

	Ключові заходи проекту:
	На попередньому етапі проведено натурні випробування існуючих опорних  конструкцій колишніх водопостачальних споруд, які взяті за основу при виготовлені проектно-кошторисної документації. На даний час документація по пішохідному мосту через річку Латориця  (в районі Черемшина-Росвигово) та мосту по вул. Садова проходять експертну оцінку.
В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Будівництво 2-х пішохідних мостів через річку Латориця  (в районі Черемшина-Росвигово) згідно діючих технічних норм та вимог, а саме:
· Демонтаж існуючого водопроводу
· Підсилення фундаментів
· Влаштування каркасу мосту та настилу на опори
· Влаштування перильного огородження
· Влаштування травмобезпечного покриття
· Влаштування освітлення
· Капітальний ремонт тротуарів на мості по вул. Садова, а саме:
· Відновлення гідроізоляції
· Заміна крайніх плит прогонової будови
· Влаштування нових монолітних тротуарів
· Влаштування нової перильної огорожі
· Влаштування нової бар’єрної огорожі

	Очікувані результати:
	· Створено комфортні умови сполучення двох частин міста
· Будівництво 2-х пішохідних мостів довжиною 175,2 м та 160,0 м відповідно
· Реконструкція мосту по вул. Садова довжиною 138,38 м 
· Облаштовано безпечні тротуари із перильним огородженням

	Показники успішності проекту:
	· Створено комфортні умови для орієнтовно 100 тис. мешканців та гостей міста Мукачево

	Період здійснення:
	2020-2021роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	15400,0
	6000,0
	2300,0
	23 700,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, ДФРР

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради
ММКП "Ремонтно-будівельне управління"



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади		
3.1.3. Дорожня інфраструктура

	Назва проекту:
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вулиць у Мукачівській ОТГ

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – забезпечення комфортних та безпечних умов руху, як для мешканців Мукачівської ОТГ та всіх інших учасників дорожнього руху
Завдання проекту:
Комплексний ремонт вулиць, облаштування їх згідно діючих технічних норм та вимог

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівську міську об’єднану територіальну громаду (ОТГ) та інших учасників дорожнього руху


	Проблематика проекту:
	Задовільний стан покриття доріг та тротуарів магістральних вулиць, моральна зношеність об’єктів, неможливість приведення всіх параметрів до діючих норм за рахунок поточного ремонту

	Ключові заходи проекту:
	По першому завданню
На попередньому етапі проведення натурних замірів, які будуть взяті за основу при виготовлені проектно-кошторисної документації. 
В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Реконструкція привокзальної площі, ремонт вулиць Вокзальна, Лучкая Михайла, Дорошенка Петра – 2020-2022рр
· Ремонт вулиці Зріні Ілони – 2021-2022рр  
· Ремонт вулиці Томаша Масарика  на ділянці від Цібере Василя до перехрестя вулиць Морозова  Миколи академіка- Кооперативна – 2022-2024рр
· Ремонт вулиць Проніна Василя, Гастелло Миколи, Терелі Йосипа – 2024-2025рр
· Ремонт вулиці Коменського Яна Амоса – 2025-2026рр
· Ремонт вулиці Ужгородська – 2026-2027рр  
При цьому буде забезпечено виконання наступних вимог:
· Сучасне покриття проїзної частини із відповідною розміткою та дорожніми знаками
· Безпечні тротуари із врахуванням вимог мало мобільних груп населення
· Зупинки громадського транспорту із  посадковими майданчиками
· Сучасні вело доріжки
· Освітлення

	Очікувані результати:
	Очікувані результати на 2020-2021 роки:
· Забезпечення комфортних та безпечних умов руху автотранспорту, пішоходів, велосипедистів
· Ремонт вулиць 
· Облаштування тротуарів 
· Облаштування зупинок громадського транспорту 
· Облаштування велодоріжки 
· Облаштування освітлення 

	Показники успішності проекту:
	Зменшення кількості ДТП на вулицях міста на 10% 


	Період здійснення:
	2020-2027роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	25 000,0
	25 000,0
	25 000,0
	75 000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, ДФРР

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради
ММКП "Ремонтно-будівельне управління"



	Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проект 
	3.2.Безпечне середовище		
3.2.2.Екологічна безпека

	Назва проекту регіонального розвитку 
	Реконструкція водозахисних споруд з регулювання русла Коропецького каналу у м. Мукачево

	Мета та завдання проекту 

	Мета. Забезпечення охорони довкілля, екологічно збалансованого і раціонального природокористування шляхом реконструкції водозахисних споруд з регулювання русла Коропецького каналу у м. Мукачево
Завдання:
· Зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення
· Створення сприятливих умов для відпочинку жителів міста; 
· Забезпечення безперебійного проходження дощових та талих вод в межах м. Мукачево

	Територія, на яку проект матиме вплив

	Мукачівська ОТГ, населені пункти Мукачівського району 
Орієнтовно 

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту 
	Мукачівська ОТГ, населені пункти Мукачівського району
Орієнтовно 90 тис.осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

	Канал Коропецький протікає територією міста Мукачево та є лівою притокою річки Латориця, яка є основною водною артерією міста, тому саме екологічному стану каналу приділяється особливе значення.
В силу малих ухилів та неспроможності пропуску паводкових вод було зроблено перерозподіл стоку - водозбір з верхньої частини струмка Коропець був направлений каналом «Коропецьким» в р.Латориця. 
Таким чином Коропецький канал пропускає санітарний скид з ставів, а при аварійних скидах витрату не більше пропускної спроможності існуючої споруди в гирлі струмка Коропець.

	Основні заходи проекту

	· На попередньому етапі проведено інженерно-гідрологічні вишукування та інженерно-гідрологічний розрахунок
· Реконструкція водозахисних споруд з регулюванням русла Коропецького каналу.

	Очікувані результати від реалізації проекту

	· Вирішить проблему скиду місцевого стоку без затоплення прилеглих територій
· Покращення екологічного стану довкілля
· Забезпечити ефективний захист території та населення від шкідливої дії вод
· Мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією вод

	Показники успішності проекту
	· Зменшення витрат на поточне утримання діючого каналу на 10%
· Мінімізація можливих збитків від затоплення прилеглих територій на 20%

	9. Період реалізації проекту 
	2020-2021

	10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн
	1 рік
	2 рік
	3 рік
	Разом

	
	13800
	7200
	
	21000

	державний бюджет
	12 000
	6 000
	-
	18 000

	місцевий бюджет
	900
	600
	-
	1 5000

	інші джерела (обласний, районний бюджети)
	900
	600
	-
	1 5000

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради




	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.4. Розвиток громадського простору

	Назва проекту:
	Візуальне мистецтво (мурали) як елемент міського простору 

	Мета і завдання проекту:
	Мета: покращення комфортних умов проживання мешканців Мукачівської міської ОТГ шляхом конструювання та естетизації місцевого простору, підвищення привабливості типових забудов у житлових масивах мікрорайонів міста Мукачево та 3-х населених пунктах (Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково)
Завдання:
1. Підготовка робіт (вибір площин, формування команди художників, розробка екскізів) та обговорення з громадськістю
2. Виконання робіт
3. Промокомпанія

	Охоплення проекту 
(територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Територія п'яти мікрорайонів міста Мукачева (Росвигово, Підгоряно, Паланок, Пентагон, Центр) та трьох населених пунктів Мукачівської міської ОТГ (Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково).
Орієнтовна кількість мешканців, які отримають вигоди від втілення даного проекту, 50 тис. осіб.

	Проблематика проекту:
	Зробити місце проживання комфортним для людей - одне із ключових завдань проекту. Облаштування громадських просторів часто сприймається як розкіш, на яку недозволено витрачати кошти, поки не відремонтовані всі ями на дорогах і не добудовані всі мости.
Однак, досвід багатьох міст по всьому світу вказує на протилежне. Будь-який населений пункт повинен розвиватись відповідно до вимог часу і, звичайно, його мешканців. Комфортні громадські простори здатні приносити прибуток, оживляти ділову та культурну активність в місті, покращувати мікроклімат і підвищувати цінність міських земель. 
Серед проблематик проекту є також і низька свідомість людей до збереження монументального мистецтва, неоднозначність громадської думки та консерватизм, які можна вирішити шляхом обговорення, діалогу між митцями та суспільством може сприяти розвитку обох сторін.
Вісім яскравих арт-об'єктів (п'ять муралів — місто Мукачево та по один у трьох селах)  оживлять одноманітні простори та сірі стіни, стануть дружніми для візуального сприйняття, ближчими до людського масштабу. З іншого боку, неординарні масштабні мистецькі полотна, повинні стати новими символами звичних місцевостей, осучаснити житлові споруди та додати новий маркер-символ на туристичній мапі Мукачівської міської ОТГ, а також направлені на популяризацію стріт-арту, одного з напрямків сучасного мистецтва. Окрім художньої та естетичної ролі, мурали нестимуть певний меседж (ідею), соціально важливі теми, формуючи світогляд громади.  

	Ключові заходи проекту:
	Впровадження Проекту передбачає здійснення ряду заходів, які у поєднанні спрямовані на досягнення оптимального результату: 
1. Вибір площин під мурали, із врахуванням розміщення та загального візуального доступу до будівель, належний фізичний стан 
2. Формування команди художників-муралістів 
2. Розробка художніх екскізів 
3. Обговорення з громадськістю. 
4. Монтаж риштувань 
5. Закупівля матеріалів 
6. Виконання художніх робіт 
7. Встановлення підсвітки 
8. Включення до туристичної мапи Мукачівської міської ОТГ 

	Очікувані результати:
	Кількісні результати
· Створено 8 муралів на житлових будинках мікрорайонів міста Мукачево (Росвигово (1 мурал-триптих на 3 багатоповерхівках), Підгоряно (1), Паланок (1), Пентагон (1), Центр (1)) та населених пунктах Мукачівської міської ОТГ (Шенборн (1), Нижній Коропець (1), Нове Давидково (1)
· Покращено естетичний простір кількість мешканців, які отримають вигоди від втілення даного проекту, 50 тис. осіб.
Якісні результати
- підвищить культурний і туристичний потенціал населених пунктів ОТГ
- осучаснить та підвищить креативність населених пунктів (мікрорайони, села) 

	Показники успішності проекту:
	Відсоток позитивних відгуків мешканців (соціологічне опитування) – 60% до загальної кількості мешканців

	Період здійснення:
	2021 рік
1. Обговорення з громадськістю (січень-лютий)
2. Вибір площин під мурали, із врахуванням розміщення та загального візуального доступу до будівель, належний фізичний стан (березень)
2. Формування команди художників-муралістів (квітень)
2. Розробка художніх екскізів (квітень)
3. Обговорення з громадськістю художніх екскізів (травень)
4. Закупівля матеріалів (червень)
5. Монтаж риштувань (червень)
6. Виконання художніх робіт (липень-серпень)
7. Встановлення підсвітки (вересень)
8. Включення до туристичної мапи Мукачівської міської ОТГ (вересень)

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
2000,0
	Разом
2000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет
Український фонд культури

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада




	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади	
3.1.1.Розвиток інженерної інфраструктури

	Назва проекту:
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд (КОС) в с.Нове Давидково 

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – добудова ІІ-ої черги КОС з реконструкцією окремих споруд та розділення господарсько-фекальних стоків в робочому режимі та зливові стоки в залповому режимі на два потоки по окремим технологічним гілкам. 
Завдання проекту:
· Збільшення продуктивності КОС до 44,0 тис.м3/добу 
· Забезпечення якості очистки стоків згідно вимог ГДС.
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська  міська  об’єднана територіальна громада (ОТГ)
82,0 тис.чоловік

	Проблематика проекту:
	Діючі каналізаційні очисні споруди продуктивністю16,0 тис.м3/добу розраховані на приймання стоків від центральної частини міста та окремих районів, що збудовані до 1970р. 
За період з 1970р. в місті збудовані нові мікрорайони багатоповерхової та приватної забудови, стоки від яких попадають на КОС, які почали працювати з перевантаженням і якість очистки стоків знизилась. 
За період експлуатації окремі споруди І-ої черги КОС частково замулені, зруйновані і потребують ремонту та очистки. 
Відсутність коштів на розробку робочого проекту та будівництва по реконструкції КОС в с.Нове Давидково для м.Мукачево привело до зниження якості очистки стоків, їх перенавантаження і свідчить, що проблему реконструкції КОС необхідно вирішувати терміново.

	Ключові заходи проекту:
	· Виконання робочого проекту «Реконструкція КОС в с. Нове Давидково в м.Мукачево» згідно ТЕО, розробленого ТзОВ. «Екоенерго-буд» м. Глобино в 2018р.
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті.
· Організація робіт по залученню  будівельних організацій по реконструкції КОС.

	Очікувані результати:
	Реалізація проекту дасть можливість збільшити продуктивність КОС до 44,0 тис. м3/добу та забезпечить якість очистки стоків до вимог ГДС.

	Показники успішності проекту:
	· Поліпшення якості очистки стоків
· Забезпечення надійності та безпечної експлуатації КОС 
· Можливість перспективи підключень нових мікрорайонів до системи водовідведення міста

	Період здійснення:
	2020-2027роки

	Орієнтовна вартість проекту, 118450,0 тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Всього

	
	1000,0
	39150,0
	39150,0
	79300,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інвестиційні кошти, гранти та кредити міжнародного валютного фонду

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади
ТзОВ «Енерго-буд», будівельна організація



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади	
3.1.1.Розвиток інженерної інфраструктури

	Назва проекту:
	Будівництво систем водопостачання та водовідведення с.Павшино Мукачівської ОТГ

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту
Забезпечення споживачів в с.Павшино безперебійним та якісним водопостачанням та водовідведенням
  Завдання проекту:
· Коригування робочих проектів «Будівництво водопровідної мережі в с.Павшино»
· Будівництво водопровідної мережі та системи водовідведення 
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Територіальна громада с.Павшино.
Кількість отримувачів – 1,2 тис. осіб

	Проблематика проекту:
	Водопостачання с.Павшино здійснюється від шахтних колодязів, що влаштовані у власних домоволодіннях села. Глибини таких колодязів орієнтовно 8-10м, що забезпечує відбір верхнього водоносного шару, якість якої не відповідає вимогам ДСаНПіН 2.2.4-171-10.Водовідведення села відсутнє.
Будівництво мереж водопостачання  в с.Павшино з подачею води з водозабору «Ключарки» на території села дасть можливість організувати цілодобове водопостачання. 

	Ключові заходи проекту:
	· Коригування робочого проекту «Будівництво водопровідної мережі в с.Павшино»з подачею води з водозабору «Ключарки»
· Коригування робочого проекту «Будівництво системи водовідведення в с.Павшино»
· Організація робіт по залученню будівельної організації по будівництву мереж водопроводу та каналізації
· Будівництво водопровідної мережі в с.Павшино
· Будівництво системи водовідведення в с.Павшино
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Очікувані результати:
	Реалізація проекту забезпечить якісне та цілодобове водопостачання та водовідведення 1200 споживачів с.Павшино.

	Показники успішності проекту:
	Реалізація проекту забезпечить суттєве поліпшення якості комфортного проживання населення с.Павшино та відведення стоків.

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	309,0
	12230,0
	6115,0
	24769,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, гранти. Інвестиційні кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, проектна організація.
Будівельна організація



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади	
3.1.1.Розвиток інженерної інфраструктури

	Назва проекту:
	Будівництво насосної станції ІІ-го підйому та станції знезалізнення та деманганації водозабору «Ключарки» продуктивністю 5,60 тис.м3/добу

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – будівництво станції знезалізнення та деманганації водозабору «Ключарки» 
 Завдання проекту:
· Доведення якості води за показниками по вмісту заліза та марганцю до вимог ДСаНПіН 2.2.4.-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Територіальна громада мікрорайону «Паланок» та в перспективі населені пункти. Що приєднані до ОТГ м.Мукачево.
Кількість отримувачів – 4,2 тис.чол.

	Проблематика проекту:
	Джерело водопостачання мікрорайону «Паланок» - водозабір «Ключарки», відбір води на якому здійснюється із артезіанських свердловин. Якість води на вказаному водозаборі за показниками «залізо загальне» та «марганець» не відповідає вимогам ДСаНПіН 2.2.4-171-10.
З метою приведення якості води до питних норм передбачається проектування та будівництво станції знезалізнення та даманганації у складі:
-система водопідготовки Organic FeM-6000
-автоматизована насосна станція
-приміщення із збірних механічних панелей по металічному каркасу
-шафа управління
-будівництво насосної станції ІІ-го підйому
-будівництво резервуару чистої води ємністю1000м3

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення робочого проекту по будівництву насосної станції ІІ-го підйому 
· Виготовлення робочого проекту  станції знезалізнення та деманганації підземних вод продуктивністю 5,60тис.м3/добу
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті.
· Організація робіт по залученню будівельної організації по будівництву об’єкту

	Очікувані результати:
	· Забезпечення якісною водою 4 200 мешканців міста Мукачево та прилеглих сільських населених пунктів
· Доведення якості води водозабору «Ключарки» за показниками «залізо загальне» та «марганець» до вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10.

	Показники успішності проекту:
	Поліпшення якості очистки питної води за показниками «залізо загальне» та «марганець» - забезпечення їх зниження по залізу від 3,9мг/дм3 до 0,20мг/дм3, по марганцю від 0,7 мг/дм3 до 0,05 мг/дм3.

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	803,2
	20000
	12500,0
	33303,2

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, гранти, інвестиційні кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.
ТОВ «Діффано Юніон», будівельна організація



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади	
3.1.1.Розвиток інженерної інфраструктури

	Назва проекту:
	Реконструкція Чинадієвського водозабору та захист свердловин від підтоплення

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – визначення оптимального режиму роботи водозабору із забезпеченням захисту свердловин від паводку. 
  Завдання проекту:
· Виконання робочого проекту «Реконструкція Чинадієвського водозабору та захист свердловин від підтоплення
· Організація робіт по залученню будівельних організацій по виконанню проекту
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Частина території міста Мукачево, водопостачання якої здійснюється від водозабору «Чинадієво», а саме:
- мікрорайон по вул.Закарпатська
-частина центру міста з прилеглими вулицями
Кількість користувачів – орієнтовно 12,0 тис. осіб

	Проблематика проекту:
	Підтоплення свердловин водозабору здійснюється постійно в період сильних дощів та паводків, що призводить  до порушення роботи насосних станцій, які постачають воду орієнтовно 12 тисячам абонентів.
Розробка проекту забезпечить їх захист від підтоплення та забезпечить необхідну продуктивність водозабору з використанням енергоефективних глибинних насосів та виключення з роботи неефективних свердловин.

	Ключові заходи проекту:
	· Розробка проекту незахоплюючих, герметичних павільйонів свердловин.
· Проведення гідравлічних розрахунків з визначенням оптимальної кількості свердловин з підбором енергоефективних глибинних насосів.
· Заміна збірного водогону з обв’язкою резервуарів
· Запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті

	Очікувані результати:
	Реалізація проекту:
· забезпечить безперебійне постачання води орієнтовно 12 тисячам абонентів 
· забезпечить захист свердловин водозабору «Чинадієво» від підтоплення в період сильних дощів та паводків 
· визначить оптимальний режим роботи водозабору із зменшенням енергоспоживання.

	Показники успішності проекту:
	Забезпечить цілодобове водопостачання районів, водопостачання яких здійснюється від водозабору та усунення значних витрат на відновлення роботи свердловин після підтоплення.

	Період здійснення:
	2020-2027роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	357,8
	13000,0
	13000,0
	26357,8

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, гранти, інвестиційні кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади
-ДП «Львівдіпркомунбуд»
-Будівельна організація



	Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проект 
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.2.Розвиток транспортної системи

	Назва проекту 
	Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт «Мукачево» на базі майнового комплексу колишнього військового аеродрому в Мукачеві з будівництвом злітно-посадкової смуги та авіаційної інженерної інфраструктури

	Мета та завдання проекту 

	Метою даного проекту є створення сучасного вантажно-пасажирського аеропорту, який відповідатиме міжнародним стандартам, шляхом проведення робіт по реконструкції існуючого майнового комплексу на базі колишнього військового аеродрому. 

	Територія, на яку проект матиме вплив
	Мукачівська ОТГ, Закарпатська обл., сусідні області та прикордонні території.

	Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту 
	Населення та суб’єкти господарювання Мукачівської ОТГ, Закарпатської обл., сусідніх областей та прикордонних територій.

	6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

	Відсутність повноцінного та якісного авіасполучення  (пасажирського та вантажного) Закарпатської області з іншими регіонами України та іншими країнами, зокрема Європи.

	Основні заходи проекту

	Основними заходами проекту є реконструкція та модернізація всіх елементів аеропорту, обладнання ЗПС засобами посадки, світлосигнальним обладнанням, побудова аеровокзального комплексу з пропускною здатністю  300 осіб/год. туди і зворотньо, готельного комплексу на 150 осіб, а також облаштування аварійно-рятувальної та допоміжної структури інженерно-технічного забезпечення аеропорту.
· Будівництво злітно-посадкової смуги.
· Будівництво авіаційної інженерної інфраструктури.
· Будівництво аеровокзалу.
· Будівництво інфраструктурні об’єкти з обслуговування пасажирів.

	Очікувані результати від реалізації проекту

	· Діючий сучасний міжнародний пасажирсько-вантажний аеропорт .
· Створення нових робочих місць.
· Збільшення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень.
· Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
· Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону в цілому.
· Підвищення туристичної привабливості міста та регіону вцілому.
· Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому.
· Створення нових робочих місць.
· Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
· Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону в цілому.
· Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому.
· Підвищення якості надання послуг з авіасполучення різним категоріям населення.

	Показники успішності проекту
	· Створення більше 200 нових робочих місць.
· Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів на 5%
· Можливість інфраструктурі аеропорту обслуговувати прогнозовані повітряні судна типу В-737-600, А-320, Ан-148, пасажирів та вантаж, перевезення яких виконуватиметься цими літаками на відстані які забезпечують авіаційний зв’язок з будь-яким містом Європи.

	Період реалізації проекту 
	2021-2025

	Обсяг фінансування проекту, тис. Грн та джерела фінансування
	2021
	2022
	2023
	4 рік
	5 рік
	Разом

	державний бюджет
	4 000 000
	-
	-
	-
	-
	4 000 000

	обласний бюджет
	30 000
	
	
	
	
	30 000

	місцевий бюджет
	10 000
	-
	-
	-
	-
	10 000

	інші джерела (кошти приватних інвесторів)
	
	200 000 
	160 000

	-
	-
	360 000

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади




	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади
3.1.4. Розвиток громадського простору

	Назва проекту:
	Влаштування парків та скверів у Мукачівській ОТГ

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – забезпечення комфортних умов відпочинку як для мешканців Мукачівської ОТГ та гостей міста шляхом реконструкції та облаштування парків і скверів у м.Мукачево
Завдання проекту:
Комплексний ремонт, облатування та благоустрій скверів та парків згідно діючих технічних норм та вимог

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівську міську об’єднану територіальну громаду (ОТГ) та гостей міста 

	Проблематика проекту:
	Часткова відсутність зони дозвілля мешканців міста по районах, наявність уже існуючих, але не облаштованих зелених зон. 
Недостатня кількість спортивно – оздоровчих комплексів для дітей та молоді

	Ключові заходи проекту:
	По першому завданню
На попередньому етапі проведення натурних замірів, які будуть взяті за основу при виготовлені проектно-кошторисної документації. 
В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Реконструкція парку імені Андрія Кузьменка – 2020р
· Влаштування скверу вулиці Першотравнева набережна – 2020р
· Влаштування скверу площі Паланок – 2020р
· Влаштування сквер на перехресті вул. Морозова Миколи академіка -                           вул. Підгорянська – 2020р
· Влаштування скверу вулиці Береша Андрія – 2020-2021рр
· Влаштування скверу вулиці Підопригори «Весна» – 2020-2021рр
· Влаштування скверу вулиці Штефана Августина – 2021-2022 рр
· Влаштування скверу вулиці Університетська – 2021-2022 рр
· Влаштування скверу вулиці Петкі Шандора – 2021-2022 рр
· Влаштування скверу вулиці Університетська – 2021-2022 рр
· Влаштування скверу вулиці Масарика Томаша– 2021-2022 рр
· Влаштування скверу вулиці Університетська – 2021-2022 рр
При цьому будуть виконані наступні умови:
· благоустрій існуючих зелених насаджень, посадка нових дерев, влаштування газонів
· будівництво безпечних доріжок та тротуарів із врахуванням вимог мало мобільних груп населення
· облаштування зон відпочинку із лавочками та урнами
· облаштування спортивно – оздоровчих комплексів для дітей та молоді
· облаштування освітлення об’єктів

	Очікувані результати:
	Очікувані результати на 2020-2022 роки:
· благоустрій існуючих зелених насаджень 
· облаштування доріжок та тротуарів 
· встановлено орієнтовно лавочок та урн
· облаштовано спортивно – оздоровчих комплексів 
· облаштовано систему освітлення 

	Показники успішності проекту:
	Забезпечення комфортних та безпечних умов відпочинку орієнтовно 100 тис. осіб на рік

	Період здійснення:
	2020-2027роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	20000,0
	5000,0
	5000,0
	30 000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, ДФРР

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Управління міського господарства міськвиконкому Мукачівської міської ради
ММКП "Ремонтно-будівельне управління"



	Номер і назва завдання Стратегії
	3.1.Просторовий розвиток громади		
3.1.2.Розвиток транспортної системи

	Назва проекту:
	Закупівля автобусів громадського транспорту

	Мета і завдання проекту:
	Мета проекту – надання якісних послуг з пасажирських перевезень територіальній громаді міста Мукачева шляхом вдосконалення транспортного сполучення та безпечного обслуговування пасажирів
Завдання проекту:
· Придбати додатково комфортні автобуси для забезпечення потреб населення м. Мукачево
· Створення системи електронного квитка

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська міська об’єднана територіальна громада (ОТГ)
Орієнтовно 4 млн. пасажирів на рік

	Проблематика проекту:
	Надання послуг з перевезень пасажирів приватними перевізниками застарілим автопарком; систематичні порушення графіків та схем руху, неможливість забезпечити наявним транспортом комунального підприємства (20 од.) всю мережу Мукачівської ОТГ  якісними перевезеннями.  

	Ключові заходи проекту:
	В ході реалізації проекту буде здійснено:
· Долучення нових маршрутів ОТГ до загальної мережі
· Прийняття програми підтримки та закупівля нових автобусів (лізинг, кредит) 
· Проведення конкурсу з визначення переможців для роботи на маршрутах
· Встановлення на нових автобусах системи електронного квитка
· Подальша видача «карти містянина» для користування громадським транспортом

	Очікувані результати:
	· Значне поліпшення якості та безпеки перевезень завдяки новим автобусам
· Можливість користуватись громадським транспортом особам з особливими потребами
· Можливість відслідковувати в реальному часі графік курсування автобусів 
· Охоплення маршрутами всіх мікрорайонів міста
· Фінансова прозорість завдяки автоматизованій системі оплати проїзду (електронний квиток)

	Показники успішності проекту:
	· Збільшення пасажиропотоку у громадському транспорті на 10%
· Збільшення коефіцієнту виконання рейсів до 90%

	Період здійснення:
	20212027роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2021
	2022
	Разом

	
	11000,0
	11000,0
	1 000,0
	33 000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, ДФРР

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
Закарпатська обласна рада



Програма 4. Розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка

	Номер і назва завдання Стратегії
	4.3. Туристична привабливість	
4.3.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури

	Назва проекту
	Реставрація фортифікаційних споруд замкового комплексу "Замок Паланок"- пам'ятки архітектури національного значення

	Мета і завдання проекту
	Мета: 
Збереження пам'ятки національного значення та її ефективна інтеграція для потреб туризму, освітньої,  просвітницьких, культурної та громадської діяльності.
Завдання:
Планування реставраційних робіт фортифікацій замку та проведення реставрації

	Охоплення проекту (територія та орієнтована кількість отримувачів вигод)
	300 тисяч відвідувачів в рік

	Проблематика проекту
	Фортифікаційні елементи/споруди замку Паланок перебувають в аварійному стані. Зовні масивні стіни  та бастіони піддаються руйнації внаслідок впливу зовнішнього середовища. 
Як  наслідок значна частина приміщень під бастіонами непридатна для використання( за оцінками близько 2000 кв.м.).
Основна проблема - затікання води від атмосферних опадів. Зберігається загроза повної руйнації пам'ятки впродовж 10-15 років

	Ключові заходи проекту
	1.Проведення науково-проектних досліджень
2.Розробка ПКД реставраційних робіт, погоджувальні процедури.
3.Здійснення реставраційних робіт
4.Розробка дизайн-проекту внутрішніх приміщень замку під фортифікаційними спорудами.

	Очікувані результати
	1. Відремонтовано бастіонів - 2000 кв.м1.Відремонтовано бастіонів - 2000 кв.м
2. Відремонтовано приміщення під бастіонами - 2000кв.м
3. Виготовлено дизайн-проект
4. Ліквідація аварійного стану фортифікації споруд
5. Долучення додаткових 2000 кв.м. приміщень до використання для потреб музею
6 .Створення умов для розвитку нових експозицій

	Показники успішності проекту
	Збільшення кількості відвідувачів замку Паланок на 20% в рік

	Період здійснення
	2020-2022 

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	500
	10000
	5000
	15500

	Джерела фінансування
	Власні кошти (робота ПКД)
Кошти місцевого бюджету
Гранти

	Ключові потенційні учасники реалізації проеку
	Мукачівський історичний музей
Мукачівська міська рада
Міністерство культури України
Закарпатська обласна рада



	Номер і назва завдання Стратегії
	4.3. Туристична привабливість	
4.3.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури

	Назва проекту
	Реконструкція Мукачівського історичного музею

	Мета і завдання проекту
	Розширення площі Мукачівського історичного музею шляхом приєднання закладу Палаца Ракоці за адресою пл.Кирила і Мефодія 16, до мережі закладу музею.

	Охоплення проекту (територія та орієнтована кількість отримувачів вигод)
	Закарпатська область
100 тисяч відвідувачів в рік

	Проблематика проекту
	1.Будівля Мукачівського історичного музею в жахливому стані
2.Відсутність ПКД на капітальний ремонт фасаду даної будівлі
3.Відсутність можливості відвідування туриста архітектурної пам’ятки міста.
Загальна ідея проекту - об’єднання мережі музею з Палацом Ракоці та створення в будівлі експозиційних музейних кімнат

	Ключові заходи проекту
	1.Підготовка ПКД на капітальний ремонт будівлі
2.Облаштування музейних кімнат в будівлі та закупівля інвентаря та обладнання.
3.Розроблено дизайн приміщень
4.Створення нових робочих місць
5.Закупівля турнікетів для чіткого врегулювання по вхідних квитках.
6.Промоція – екскурсії, промовідео, рекламна продукція
7.Створення нового туристичного маршруту замок Паланок-Палац Ракоці

	Очікувані результати
	1. Відремонтовано фасад будівлі Палацу
2.Створення музею родини Ракоці
3. Створення картинної галереї 
4.Створення експозиції зали-прийому поважних постатей
5. Створення експозиції житлових кімнат
6. Створення нового туристичного маршруту замок Паланок-Палац Ракоці

	Показники успішності проекту
	Збільшення кількості відвідувачів Мукачівського історичного музею на 10% в рік

	Період здійснення
	2021-2023 рік

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	1300
	1900
	3000
	6200

	Джерела фінансування
	Місцевий бюджет
Український культурний фонд

	Ключові потенційні учасники реалізації проеку
	Мукачівський історичний музей




	Номер і назва завдання Стратегії
	4.3. Туристична привабливість	
4.3.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури

	Назва проекту
	"Візит-центр" Мукачівщини

	Мета і завдання проекту
	Мета: 
Розвиток туристичної галузі Мукачівщини шляхом створення та забезпечення функціонування інформаційно-консультативного "Візит-центру" в центральній частині міста Мукачево
Завдання:
· Створення умов для ефективної роботи "Візит-центру"
· Забезпечення функціонування "Візит-центру"

	Охоплення проекту (територія та орієнтована кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська ОТГ, Закарпатська область
300 тисяч відвідувачів в рік

	Проблематика проекту
	На сьогодні в Мукачево функціонує комунальне підприємство міськради «Мукачівський туристично-інформаційний центр», який надає низку послуг для туристів і гостей міста, зокрема: 
· Безкоштовна інформацію про місто;
· Безкоштовні карти міста;
· Безкоштовні буклети з самостійними екскурсіями по місту та інші буклети;
· Інформація про усі події, що відбуваються у місті, календар подій;
· Інформація про сполучення по місту та Україні;
· Поради щодо харчування та проживання у Мукачеві та Закарпатті;
· Регулярні щоденні екскурсії Закарпаттям;
· Складання та проведення індивідуальних турів Закарпаттям на замовлення;
· Послуги бронювання (проживання, санаторіїв Закарпаття; транспорту)
На даний момент багато часу уходить на телефонні розмови - телефонують туристи, що вже приїхали в місто з різних куточків країни та закордону, або відвідують родичів, та цікавляться можливостями розважатись, ознайомитись з унікальними містами та відвідати заходи. 
Певна частка - туристи з вадами зору (слуху), які також шукають можливості ознайомитись з містом (в цьому випадку допомагають специфічні медійні пристрої, аудіо-гіди, віртуальні екскурсії тощо. Також є гості міста, які надають перевагу живому спілкуванню та не орієнтуються в інтернет-ресурсах. 
Окрім того не існує єдиної інформаційної бази, інформацію потрібно шукати за сайтах та соціальних закладів по-окремо, певна інформація взагалі відсутня в доступі.
Існування даного центру зекономить час як операторів, і дає можливість ознайомити з широким спектром послуг, а також відвідувачів - одержати більш якісну на повну інформацію та придбати якісну сувенірну продукцію.

	Ключові заходи проекту
	· Розробка проєктно-кошторисної документації
· Створення та обладнання "Візит-центру" в центральній частині міста (приміщення міської Ратуші, теперішні приміщення ЦНАПу)
· Підготовка кваліфікованих кадрів
· Забезпечееня високотехнологічного обладнання
· Створення єдиної інформаційної системи по пов'язаних з центром інформаційних боксах (табло, ін. медійні засоби)
· Постановка технічного завдання на створення порталу
· Розробка та впровадження в дію інформаційного порталу
· Забезпечення кваліфікованими кадрами для постійної підтримки, осблуговування, оновленні роботи порталу та оперативного реагування на можливі запити

	Очікувані результати
	· Надано якісний спектр інформаційно-консультативних послуг (платних і безоплатних) для 300 тисяч відвідувачів в рік
· Діючий та обладнаний "Візит-центр" в центральній частині міста 
· Діючий інформаційний портал та єдина інформаційна система в питаннях туризму 
· Підготовлена команда фахівців

	Показники успішності проекту
	Збільшення туристичного податку до міського бюджету на 10% в рік

	Період здійснення
	2021-2023

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	1215
	860
	-
	2015

	Джерела фінансування
	Власні кошти (робота ПКД)
Кошти місцевого бюджету
Гранти

	Ключові потенційні учасники реалізації проеку
	КП міськради «Мукачівський туристично-інформаційний центр»
Мукачівська міська рада



	Номер і назва завдання:
	4.3. Туристична привабливість	
4.3.2. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій	

	Назва проекту:
	Туристичний барометр Мукачівщини

	Мета і цілі проекту:
	Мета. 
Промоція туристичної дестинації "Мукачівщини" як на внутрішньому та і на зовнішньому ринках 
Завдання
Збільшення рівня поінформованості про туристичні і курортні ресурси Мукачівщини
Формування позитивного іміджу ОТГ

	Охоплення проекту:
	Закаратська область, Україна
3 000 тис осіб (мешканці області, туристи, потенційні туристи)

	Ключові заходи проекту:
	1. Розробка технічного завдання та замовлення та виготовлення бренд-буку міста і ОТГ. 
2. Брендування локальної продукції, характекрпного для цього краю ("Шовдарь", "шойт", "пікниця", "бринза", і т.д.); просування унікальної локальної крафтової продукції
3. Брендування унікальних назв історичних районів міста ("Мукачево", "Паланок", "Росвигово", "Підгоряно", "Борок-телеп", "Доси"і т.д.)
4. Залучення в місто виставки та події або ініціювати їх самостійно, цим самим забезпечуючі завантаженість в "низький туристичний сезон"
5. Інформаційно-промоційна підтримка існуючих фестивалей та подій (історичних, культурних, гастрономічних) та впровадження та підтримка нових - спортивних (напівмарафони, унікальні велоподії, молодіжний туризм
6. Організація прес-турів, робота із журналістами, створення прес-релізів та прес-конференцій
7. Презентація міста на важливих виставкових заходів в Україні та за кордоном; створення та поширення соціальної реклами, відео-роликів, іміджевих відео та брошур
8. Проведення "Днів Мукачева" в містах-побратимах в Україні та за кордоном
9. Налаштування комунікації між бізнесом та владою в плані підтримки місцевого виробника 
10. Розробка лінії сувенірної, продуктової лінії "Мукачево" (солодощі, кондитерські вироби, крафтова продукція
11. Проведення регулярних бізнес-зустрічей 
12. Планування спільної підтримки різними учасниками ринку бренду "Мукачева"
13. Налагодження каналів комунікації та реклами
14. Збір статистичних даних, дослідження ринку, проведення анкетування

	Очікувані результати:
	· Бренд-бук міста Мукачево і ОТГ
· Брендування локальної продукції
· Брендування унікальних назв історичних районів Мукачево і ОТГ

	Показники успішності проекту
	· підвищення відвідуваності туристичних об’єктів на 20%; 
· збільшення туристичних потоків в область і Мукачево на 10%;

	Період здійснення: 
	2021-2022

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	Разом

	
	500,0
	500,0
	1 000,00

	Джерела фінансування:
	МТД, державний, обласний та місцеві бюджету, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління туризму та курортів ЛОДА, партнери



	Номер і назва завдання Стратегії
	4.1. Економічний розвиток території	
4.1.1.Підтримка малого і середнього підприємництва (МСП)

	Назва проекту:
	Активізація економічної діяльності та розвитку МСП Мукачівської міської ОТГ протягом 2021-2023 років

	Мета і завдання проекту:
	Мета: активізація економічної діяльності, стимулювання розвитку МСП Мукачівської міської ОТГ
Цілі:
· збільшення кількості активних суб’єктів МСП
· стимулювання суб’єктів МСП до впровадження економічно вигідних проектів, стартапів в т.ч. з використанням сучасних та  енергозаощадливих технологій
· зростання обсягів виробництва та залучення інвестицій в різних галузях 
· створення нових робочих місць
· збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Проект поширюється на всю територію Мукачівської міської ОТГ. Взяти участь у проекті мають можливість суб’єкти МСП ОТГ різних сфер діяльності. Користуватися результатами проекту будуть не менше 50 учасників-суб’єктів МСП Мукачівської міської ОТГ  різних сфер діяльності та близько 150 тис. гостей та мешканців  ОТГ щороку.

	Проблематика проекту:
	Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання на місцевому рівні є розвиток малого та середнього підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості та зростання надходжень до міського бюджету.
Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в Мукачівській міській ОТГ залишаються недостатня поінформованість та обізнаність суб’єктів МСП з питань ведення діяльності відповідно до вимог законів України та інших нормативно-правових актів, обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.

	Ключові заходи проекту:
	· Інформаційна підтримка суб’єктів МСП
· Проведення навчань, бізнес-тренінгів, семінарів, надання консультацій з питань діяльності суб’єктів МСП в різних галузях
· Підвищення кваліфікації суб’єктів МСП в різних галузях
· Сприяння участі суб’єктів МСП в різного роду вітчизняних та міжнародних виставкових заходах та бізнес-форумах в різних галузях з метою виходу на вітчизняні та зовнішні ринки збуту
· Промоція потенціалу МСП Мукачівської міської ОТГ з метою залучення додаткових інвестицій (як внутрішніх, так і іноземних) для активізації діяльності
· Стимулювання впровадження та реалізації стартапів

	Очікувані результати:
	· Стійке зростання виробництва валового місцевого продукту
· Збільшення обсягів залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій
· Зростання обсягів виробництва промислової продукції та збільшення обсягів наданих послуг в різних галузях економіки
· Збільшення кількості створених нових робочих місць.
· Підвищення рівня заробітної плати
· Збільшення надходжень до міського бюджету
· Забезпечення швидкого виходу на ринок інвестиційно-інноваційних проектів малого та середнього  , фактична допомога діючим підприємцям у розвитку бізнесу
· Участь щороку у щонайменше трьох виставкових заходах як вітчизняних, так і міжнародних

	Показники успішності проекту:
	· Кількість активних суб’єктів МСП
· Обсяги виробництва промислової продукції
· Обсяги залучених інвестицій
· Кількість створених нових робочих місць
· Обсяги надходження до міського бюджету
· Кількість проведених навчать, бізнес-тренінгів, семінарів 
· Кількість наданих консультацій з питань діяльності суб’єктів МСП в різних галузях

	Період здійснення:
	2021-2023 роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2021
	2022
	2023
	Разом

	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	Джерела фінансування:
	Міський бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Суб’єкти МСП, організації, що підтримують МСП, юридичні та фізичні особи Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, виконавчі органи Мукачівської міської ради



Програма 5. Розбудова громадянського суспільства

	Номер і назва завдання Стратегії
	5.1. Прозора влада	
5.1.1.Удосконалення системи управління громадою

	Назва проекту:
	Впровадження автоматизованої системи управління містом та об’єднаною громадою

	Мета і завдання проекту:
	Удосконалення системи управління громадою шляхом автоматизації системи управління містом, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, планування обстеження всіх процесів роботи виконавчого комітету Мукачівської міської ради

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Мукачівська ОТГ
68 000 мешканців, у тому числі учні ЗОШ

	Проблематика проекту:
	На сьогодні управління містом неефективна із-зі відсутності єдиної інтеграційної платформи системи. Проблема загострилась додатково із приєднанням до системи управління сільських територій.
Шллях до вирішення проблеми - підвищити ефективність і якість роботи Мукачівської міської ради та підпорядкованих їй структурних підрозділів, скоротити час обробки інформації, забезпечити прозорість даних

	Ключові заходи проекту:
	· запустити в роботу єдину інтеграційну платформу АСУД «ДОК ПРОФ 3» (електронний документообіг (без паперовий), електронна система голосування депутатів, реєстри, ЦНАП, робоче місце мера, інтеграція з порталом та зовнішніми системами та базами даних);
· підвищити ефективність і якість роботи Мукачівської міської ради та підпорядкованих їй структурних підрозділів;
· скоротити час обробки інформації;
· забезпечити прозорість даних;
· побудова електронних процесів ведення бухгалтерського обліку, складського обліку, управління персоналом, облік та нарахування заробітної плати, роботу інспекторів управління муніципальної інспекції;
· запустити в роботу оновлений ЦНАП Мукачево;
· створити та запустити в роботу портал міста Мукачево (петиції, звернення, туризм тощо);
· доопрацювати функціонал електронної картки Мукачівця (банківська, зарплатна, пенсійна, знижки, транспорт, аптеки, перша допомога, електронна медична картка (реєстратура, лікар, лабораторія);
· Е-освіта (запис до шкіл, дитсадків, е-щоденник);
· створити містобудівний кадастр Мукачево.

	Очікувані результати:
	Діючий портал Мукачівської ОТГ з наступними сервісами:
· кабінет мешканця;
· сервіс e-mail та смс інформування;
· електронний контакт-центр;
· електронний запис дітей до дитячих садочків;
· інтерактивна карта Мукачівської ОТГ (адресний реєстр, земельні ділянки, ген. план, моніторинг доріг, моніторинг забудови, паркування, транспорт, грошова оцінка населеного пункту, туристична карта);
· статистика та звітність у вигляді діаграм, графіків на основі реального часу (бюджет міста, інформація по школах та лікарнях, інформація туристичного потоку, кількість споживання електроенергії містом, споживання громадою води, висаджених дерев порівняно із попереднім інтервалом та інша необхідна для щоденного використання інформація);
· економія робочого часу та кількості працівників;
· діючий модуль (веб-версія) «Муніципальний інспектор».

	Показники успішності проекту:
	Збільшення кількості звернень до електронних сервісів порталу Мукачівської ОТГ на 80%

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3000,00 
	1000,00 
	
	4000,00 

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Мукачівська міська рада, заклади освіти, заклади охорони здоров’я, комунальні підприємства, підприємства ІТ-сфери

	Інша інформація щодо проекту (за потреби)
	Проект може змінюватися в разі необхідності при виникненні ідей та завдань



	Номер і назва завдання Стратегії
	5.2.Активні громадяни	
5.2.1. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

	Назва проекту:
	Бюджет громадських ініціатив

	Мета і завдання проекту:
	Мета: сприяння залучення громадськості до розвитку Мукачівської ОТГ шляхом проведення щорічного конкурсу громадських ініціатив
Цілі:
· Реалізація інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету Мукачівської ОТГ
· Впровадження кращих європейських практик партиципаторного (громадського) бюджетування
· Забезпечення якісного рівня життя громади, реалізації пріоритетів в комунальній, соціально-гуманітарній сферах, в сфері розвитку громадянського суспільства

	Охоплення проекту (територія та орієнтовна кількість отримувачів вигод)
	Бюджет громадських ініціатив поширюється на всю територію Мукачівської міської ОТГ. Участь у проектах БГІ мають можливість мешканці ОТГ віком від 14 років. Участь у конкурсі планується від 30 до 50 авторів Мукачівської ОТГ. Користуватися результатами проектів буде більше половини мешканців ОТГ різного віку.

	Проблематика проекту:
	Пасивність мешканців у вирішенні важливих питань для розвитку міста та покращенні комфортності проживання. Незадоволеність громадянами розподілом бюджетних коштів.  Викривлене розуміння процесу реалізації проектів від планування, розробки проектно-кошторисних документацій до самої реалізації проектів. Низька 

	Ключові заходи проекту:
	· Проведення щорічного конкурсу проектних ідей (1-ий етап: Оголошення конкурсу та реєстрація заявок в рамках БГІ; 2-ий етап: Аналіз проектів та підготовка висновків відповідності проектів та можливості їх реалізації; 3-ій етап: Загальноміське голосування за проекти БГІ; 4-ий етап: Формування рейтингу проектів рекомендованих для реалізації в наступному році та затвердження його рішенням сесії Мукачівської міської ради; 5-ий етап: Підготовка необхідних для реалізації затверджених проектів документацій)
· Практична реалізація проектів бюджету громадських ініціатив
· Інформаційний супровід конкурсу
· Звітування по проектах

	Очікувані результати:
	· Щорічна реалізація не менше 20 проектів по актуальних для ОТГ пріоритетах
· Щорічне залучення не менше  1000 учасників різного віку у процес конкурсу бюджету громадських ініціатив, голосуванні за проекти.
· Підвищення активності мешканців Мукачівської ОТГ у плануванні роботи Мукачівської міської ради у напрямку вирішення наболілих питань, які турбують значну кількість мешканців.
· Підвищення прозорості діяльності Мукачівської міської ради та використання коштів бюджету, підвищення рівня довіри до діяльності структурних підрозділів ММР.
· Залучення ширшого кола учасників різного віку у процесі конкурсу бюджету громадських ініціатив, голосуванні за проекти.
· Підвищення свідомості громадян ОТГ та збереження спільного майна

	Показники успішності проекту:
	· Збільшення кількості поданих проектів (на 10% щороку);
· 100% реалізація проектів та використання коштів
· 100% прозорість процедур конкурсу (публічне висвітлення інформації про конкурс, критерії оцінки та відбору, звітування) 
· Залучення молоді до вирішення проблем та покращення комфортного проживання громади на 50%

	Період здійснення:
	2020-2022роки

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	4000,0
	5000,0
	5000,0
	14000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
Співфінансування зацікавлених у реалізації проектів учасників, юридичних та фізичних осіб 

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Виконавчі органи Мукачівської міської ради, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні та фізичні особи Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади
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